

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Педагоги и наставники"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Молодежь и дети"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Педагоги и наставники	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Сокращено количество вакантных должностей в образовательных организациях путем создания дополнительных стимулов для привлечения в систему образования высококвалифицированных специалистов			
4.	Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Колударова О.П.	заместитель Министра		
6.	Администратор федерального проекта	Карабекян Т.Р.	Директор Департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта				
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Доля педагогических работников, отвечающих современным стандартам профессионального мастерства

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1.	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогических работников и управленческих кадров	ФП	Процент	20,0000	2024	-	18,0000	16,0000	15,0000	13,0000	11,0000	10,0000	-	Антонов С.С. - Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

[illegible]

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1	Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях	-	Тысяча человек	2,9500	2023	-	2,9500	2,9500	2,9500	2,9500	2,9500	2,9500	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	-
1.1.1	Количество образовательных организаций, в которых введена должность советника директора по воспитанию, не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	-	-
ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях, а также проведены мероприятия по повышению квалификации указанных специалистов.														
1.2	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Человек	37 244,0000	2024	-	36 746,0000	36 742,0000	36 761,0000	36 761,0000	36 761,0000	36 761,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Да
Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.														
1.3	В государственных и	-	Единица	24 682,0000	2023	-	28 148,0000	28 148,0000	28 148,0000	28 148,0000	28 148,0000	28 148,0000	Обеспечено привлечение квалифицированных	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	муниципальных общеобразова- тельных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействи ю с детскими общественными объединениями												анных кадров	
1.3. 1	Обеспечено функционирова- ние муниципальных координаторов системы патриотическог о воспитания, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	2 000,0000	2 000,0000	2 000,0000	2 000,0000	2 000,0000	2 000,0000	-	-
1.3. 2	Обеспечено функционирова- ние региональных координаторов системы патриотическог о воспитания, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	89,0000	89,0000	89,0000	89,0000	89,0000	89,0000	-	-
1.3. 3	Обеспечено функционирова- ние специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	400,0000	400,0000	400,0000	400,0000	400,0000	400,0000	-	-
Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.														
1.4	Осуществлены	-	Человек	0,0000	2024	-	599,0000	1 368,0000	1 387,0000	1 387,0000	1 387,0000	1 387,0000	Социальное	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	единовременны е компенсационн ые выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"												обеспечение и иные выплаты населению	
1.4. 1	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	-	Единица	-	-	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	-	-
В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям.														
1.5	В образовательны х организациях высшего образования, подведомственн ых Минпросвещени я России, созданы (модернизирава ны) комплексные образовательно- воспитательные кластеры по подготовке высококвалифи цированных педагогических кадров	-	Единица	0,0000	2023	-	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.5. 1	Количество созданных кабинетов (площадок) на базе образовательны х организаций высшего образования, подведомственн ых	-	Единица	-	-	-	70,0000	37,0000	70,0000	37,0000	37,0000	37,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Минпросвещени я России, предназначенн ых для обучения и подготовки будущих педагогов к воспитательной работе с детьми, в рамках создания (модернизации) комплексных образовательно- воспитательных кластеров													
В целях обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими кадрами, подготовленными к осуществлению деятельности в сфере воспитания детей и молодежи, и реализации современных программ общего образования, в том числе в части преподавания новых школьных предметов, в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы комплексные образовательно-воспитательные кластеры, обеспечивающие условия для подготовки будущих педагогов к успешной реализации этой деятельности. К 2030 году созданы комплексные образовательно-воспитательные кластеры - многофункциональная среда, интегрирующая технические, пространственные, цифровые и иные ресурсы для подготовки будущих педагогов к деятельности в сфере обучения и воспитания по следующим направлениям: - технологическая подготовка (в том числе трудовое обучение и воспитание); - гражданско-патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие (в том числе гражданское воспитание, патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание); - безопасность и защита Родины (в том числе физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия, экологическое воспитание); - ценности научного познания и др. Создание комплексных образовательно-воспитательных кластеров включает: закупку оборудования, средств обучения и воспитания; проведение ремонтно-строительных работ (капитальный и текущий ремонт). В рамках создания (модернезации) кластеров будут созданы кабинеты (площадки): в 2025 году - кабинеты (лаборатории) по основам безопасности и защите родины, труду (технологиям) и по естественнонаучным предметам; в 2026 году - площадки для подготовки педагогов дошкольного образования и начальной школы; в 2027 году - учебные кабинеты; в 2028 году - площадки для воспитательной и внеучебной деятельности студентов; в 2029 году - площадки для проведения профессионального (демонстрационного) экзамена; в 2030 году - площадки для практической подготовки.														
1.6	Обеспечено проведение телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.6. 1	Количество полуфиналистов телевизионного шоу "Классная тема"	-	Человек	-	-	-	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	-	-
С целью повышения престижа профессии педагога Фондом Гуманитарных Проектов обеспечено проведение телевизионного шоу "Классная тема", в том числе предварительный отбор участников для экспертного сообщества телешоу, формирование информационных материалов об участниках, координация создания сценариев видеороликов и уроков, создание тематического видеоконтента, а также медийная поддержка телешоу														
1.7	Обеспечено информационно е освещение Всероссийского конкурса "Учитель года	-	Миллион единиц	0,0000	2024	-	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	Проведение информационн о- коммуникацио нной кампании	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	России", в том числе создание и трансляция телевизионных шоу													
1.7. 1	Количество контактов, полученных по результатам распространения аудиовизуальных произведений, созданных ФГУП "ВГТРК" в целях повышения престижа профессии педагога в рамках освещения Всероссийского конкурса "Учитель года России" на ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не относящихся к федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"	-	Миллион единиц	-	-	-	147,1140	147,1140	147,1140	147,1140	147,1140	147,1140	-	-
1.7. 2	Количество созданных аудиовизуальных произведений	-	Единица	-	-	-	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	-	-
Количество контактов, полученных по результатам трансляции телевизионных шоу, рекламных материалов, роликов, анонсов, сюжетов в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и на ресурсах принадлежащих ФГУП "ВГТРК" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях освещения Всероссийского конкурса "Учитель года России", повышения престижа профессии педагога, трансляции лучших образцов педагогической практики.														
1.8	Обеспечено сопровождение реализации	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	мероприятий федерального проекта "Педагоги и наставники"												проекта (результата федерального проекта)	
Реализуется комплекс мер в целях организационно-технического сопровождения реализации федерального проекта "Педагоги и наставники", в том числе по следующим результатам: "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно", "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно" (осуществляется информационное, консультационное техническое сопровождение по мероприятиям (результатам), в том числе: - сопровождение финансового планирования указанных мероприятий (результатов) и мониторинг их реализации субъектами Российской Федерации; - организация информационной, консультационной поддержки для специалистов исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам финансового сопровождения реализации мероприятий (результатов); - мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных между Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации в рамках участия в указанных мероприятиях (результатах) (сбор, накопление и анализ информации, уточнение, детализация и документирование промежуточных и итоговых результатов выполнения субъектами Российской Федерации соглашений, участия в программах, проектах и мероприятиях, осуществление консультативной поддержки, оказание практической помощи заинтересованным участникам программ, проектов и мероприятий по вопросам регулирования данной сферы; - мониторинг и анализ реализации субъектами Российской Федерации мероприятий (результатов) (подготовка категоризированной информации и материалов о выполнении субъектами Российской Федерации условий соглашений, реализации в рамках указанных мероприятий (результатов)); "В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров", "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель" (В рамках обеспечения реализации мероприятий осуществляются мероприятия по организационно-техническому сопровождению создания комплексных образовательно-воспитательных кластеров по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, (далее - Кластеры) и реализации программы "Земский учитель": обеспечена консультационно-методическая поддержка: педагогических работников; руководителей общеобразовательных организаций; специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования; иных категорий граждан по вопросам реализации программы "Земский учитель", и специалистов вузов по созданию и функционированию Кластеров; обеспечение нормативно-технического и организационно-методического сопровождения деятельности по реализации программы "Земский учитель", и функционированию Кластеров; организация сбора, обобщения и систематизации данных от субъектов Российской Федерации по реализации программы "Земский учитель", и от вузов по созданию и функционированию Кластеров; проведение аналитических исследований о составе участников и победителей конкурсов на замещение вакансий в рамках программы "Земский учитель"; обеспечение организационно-информационного и технического сопровождения портала о реализации программы "Земский учитель"). "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", "Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях", "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" (организован мониторинг количества трудоустроенных специалистов в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и мониторинг трудоустройства специалистов в профессиональных образовательных организациях в разрезе субъектов Российской Федерации, организован мониторинг хода ежемесячных выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями).														
1.9	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	-	Единица	0,0000	2023	-	864 934,0000	869 826,0000	871 714,0000	871 714,0000	871 714,0000	871 714,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Да
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.														
1.10	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые	-	Единица	0,0000	2023	-	97 729,0000	97 452,0000	96 805,0000	96 805,0000	96 805,0000	96 805,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Да

[illegible]

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	21 979 777,50	21 197 094,50	21 589 872,80	19 071 685,90	19 516 782,90	19 979 683,90	123 334 897,50
1.3.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	47 665 560,00
1.3.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	7 944 260,00	47 665 560,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	8 435 481,03	8 508 574,36	8 589 037,01	8 341 473,00	8 341 473,00	8 341 473,00	50 557 511,40
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Осуществлены единовременные	0,00	705 000,00	1 593 006,40	1 621 006,40	1 621 006,40	1 621 006,40	1 621 006,40	8 782 032,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров												
1.6.	Обеспечено проведение телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	0,00	0,00	4 087,70	4 087,70	4 087,70	4 087,70	4 912,28	5 900,83	6 889,38	7 877,69	13 066,00	20 000,00
1.7.	Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание и трансляция телевизионных шоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	150 000,00	184 800,00	280 000,00
1.8.	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Педагоги и наставники"	0,00	36 872,00	36 872,00	73 744,00	73 744,00	73 744,00	110 616,00	110 616,00	110 616,00	147 488,40	147 488,40	147 488,40
1.9.	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	1 903 410,20	11 425 459,40	19 211 706,40	33 259 310,40	50 310 354,50	66 590 530,30	70 684 261,20	73 974 428,80	82 320 971,80	93 242 991,50	100 566 833,70	124 702 717,20
1.10.	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	365 499,50	1 508 062,60	2 224 948,70	3 716 903,50	4 840 660,10	7 151 574,30	7 576 015,30	7 701 483,70	8 747 739,60	9 829 802,40	10 608 860,50	12 637 815,80
1.11.	Организованы и проведены мероприятия "Новая философия воспитания" для советников директора по воспитанию,	0,00	111 250,00	111 250,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	333 750,00	333 750,00	333 750,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	педагогов дополнительного образования и иных специалистов сферы воспитания												
ИТОГО:		2 268 909 ,70	18 340 38 8,50	27 928 34 0,60	48 695 35 8,00	67 950 89 0,10	87 622 71 1,50	97 369 16 6,58	101 876 5 22,53	112 431 0 41,38	129 873 5 71,69	139 267 1 91,70	166 894 315,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Педагоги и наставники

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях						
1.1	Результат "Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата
1.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	30.04.2025	08	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Информационная справка о сроках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	31.07.2025	05	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации
1.1.4	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	10.09.2025	06	11	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2025
1.1.5	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	29.10.2025	10	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							по состоянию на 25.10.2025
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.12.2025	11	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2025
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о достижении результата в 2025 году
1.1.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	30.04.2026	08	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Информационная справка о сроках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях
1.1.1 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	30.07.2026	05	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации
1.1.1 1	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	14.09.2026	06	11	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2026
1.1.1 2	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	26.10.2026	10	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							по состоянию на 22.10.2026
1.1.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.12.2026	10	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2026
1.1.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о достижении результата в 2026 году
1.1.1 5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.1.1 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	29.04.2027	08	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Информационная справка о сроках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях
1.1.1 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	29.07.2027	05	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации
1.1.1 8	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	13.09.2027	06	11	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2027
1.1.1 9	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	26.10.2027	10	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							по состоянию на 22.10.2027
1.1.2 0	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.2027	10	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2027
1.1.2 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о достижении результата в 2027 году
1.1.2 2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.1.2 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	27.04.2028	08	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Информационная справка о сроках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях
1.1.2 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	27.07.2028	05	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации
1.1.2 5	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	14.09.2028	06	11	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2028
1.1.2 6	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	26.10.2028	10	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							по состоянию на 22.10.2028
1.1.2 7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.2028	11	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2028
1.1.2 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о достижении результата в 2028 году
1.1.2 9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.1.3 0	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	26.04.2029	08	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Информационная справка о сроках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях
1.1.3 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	26.07.2029	05	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации
1.1.3 2	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	17.09.2029	06	11	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2029
1.1.3 3	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	25.10.2029	10	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							по состоянию на 22.10.2029
1.1.3 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.2029	11	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2029
1.1.3 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о достижении результата в 2029 году
1.1.3 6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	14.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.1.3 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	29.04.2030	08	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Информационная справка о сроках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях
1.1.3 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	25.07.2030	05	11	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации
1.1.3 9	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	16.09.2030	06	12	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2030
1.1.4 0	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	24.10.2030	11	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							по состоянию на 22.10.2030
1.1.4 1	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2030
1.1.4 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о достижении результата в 2030 году
1.1.4 3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2030
1.2	Результат "Обеспечены	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Агре Н. В. Директор,	Отчет : Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	аналитический отчёт о реализации результата
1.2.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.2	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	16.04.2025	05	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.3	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	18.06.2025	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	объединениями"						
1.2.4	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	15.09.2025	08	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.5	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.11.2025	09	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2025	10	04	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.7	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.9	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	15.04.2026	05	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.1 0	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	16.06.2026	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.1 1	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными"	-	15.09.2026	08	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	объединениями"						
1.2.1 2	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	18.11.2026	09	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2026	10	04	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.1 4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах
1.2.1 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							детскими общественными объединениями
1.2.1 6	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	14.04.2027	05	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.1 7	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	21.06.2027	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.1 8	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	16.09.2027	08	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.1 9	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими	-	24.11.2027	09	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	общественными объединениями"						объединениями
1.2.2 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2027	10	04	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.2 1	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах
1.2.2 2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.2 3	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и	-	19.04.2028	05	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	взаимодействию с детскими общественными объединениями"					ФЕДЕРАЦИИ	детскими общественными объединениями
1.2.2 4	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	21.06.2028	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.2 5	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	20.09.2028	08	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.2 6	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	22.11.2028	09	04	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.2 7	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах
1.2.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.2 9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.3 0	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	18.04.2029	05	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.3 1	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат"	-	20.06.2029	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о ходе осуществления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.3 2	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.09.2029	08	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.3 3	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	22.11.2029	09	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.3 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2029	10	04	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.3 5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах
1.2.3 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	21.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.3 7	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	17.04.2030	05	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.3 8	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.06.2030	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.3	Контрольная точка "Отчет о	-	18.09.2030	08	10	Агре Н. В. Директор,	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
9	ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.4 0	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	20.11.2030	09	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.4 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2030	10	04	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.4 2	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах
1.3	Результат "В государственных и муниципальных	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результата
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.3.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	30.04.2025	06	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						
1.3.3	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2025	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2025 года
1.3.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2025 года"	-	18.08.2025	08	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2025 года
1.3.5	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.09.2025	09	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	18.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тимофеева А. А. заместитель директора	Отчет Предоставлен предварительный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2025 года
1.3.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.04.2026	06	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.3.1 0	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.07.2026	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2026 года
1.3.1 1	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2026 года"	-	13.08.2026	08	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2026 года
1.3.1 2	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и	-	19.10.2026	09	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	взаимодействию с детскими общественными объединениями"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	советников директоров по воспитательной работе
1.3.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2026 года
1.3.1 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.3.1 5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	29.04.2027	06	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"					ФЕДЕРАЦИИ	(выполнение работ)
1.3.1 6	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.07.2027	08	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2027 года
1.3.1 7	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2027 года"	-	17.08.2027	09	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2027 года
1.3.1 8	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	27.09.2027	07	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.3.1	Контрольная точка "Услуга	-	28.12.2027	10	Взаимосвязь с	Агре Н. В. Директор,	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
9	оказана (работы выполнены)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2027 года
1.3.2 0	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.3.2 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.04.2028	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.2 2	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2028	08	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2028 года
1.3.2 3	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2028 года"	-	17.08.2028	09	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2028 года
1.3.2 4	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	28.09.2028	05	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.3.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							полугодие 2028 года
1.3.2 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.3.2 7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	26.04.2029	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.3.2 8	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими	-	30.07.2029	08	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директора по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	общественными объединениями"					ФЕДЕРАЦИИ	воспитательной работе в за первое полугодие 2029 года
1.3.2 9	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	27.09.2029	09	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско- юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.3.3 0	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2029 года"	-	16.10.2029	10	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2029 года
1.3.3 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2029 года
1.3.3 2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	25.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.3.3 3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.04.2030	07	09	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.3.3 4	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.07.2030	08	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2030 года
1.3.3 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения	-	19.08.2030	09	10	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о ходе проведения обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2030 года"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2030 года
1.3.3 6	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	26.09.2030	05	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.3.3 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2030 ода
1.4	Результат "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»
1.4.2	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.2025	05	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс
1.4.3	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2024 году и достижении показателей на 2025 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	15.04.2025	04	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2024 году и достижении показателей на 2025 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи
1.4.4	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации"	-	30.07.2025	07	09	Кокоева И. А. директор Департамента	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"					кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи
1.4.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель"	-	30.10.2025	08	06	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	15.11.2025	09	06	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен предварительный отчет о выполнении соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов за 3 квартал текущего года
1.4.7	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2025 году"	-	30.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики,	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2025 году
1.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»
1.4.9	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.2026	05	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс
1.4.1 0	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2025 году и достижении показателей на 2026 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-	-	15.04.2026	04	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2025 году и достижении показателей на 2026 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	связи"						
1.4.1 1	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц- связи"	-	30.07.2026	07	09	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео- конференц-связи
1.4.1 2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	30.10.2026	08	06	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»
1.4.1 3	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2026 году"	-	31.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2026 году
1.4.1 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	28.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Кокоева И. А. директор Департамента	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует		кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	программы «Земский учитель»
1.4.1 5	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.2027	05	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс
1.4.1 6	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2026 году и достижении показателей на 2027 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	15.04.2027	04	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2026 году и достижении показателей на 2027 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи
1.4.1 7	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-	-	29.07.2027	07	09	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	связи"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.1 8	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	28.10.2027	08	06	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»
1.4.1 9	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2027 году"	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2027 году
1.4.2 0	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»
1.4.2 1	Контрольная точка "Определена потребность в	-	16.03.2028	05	07	Кокоева И. А. директор	Справка Справка о перечне вакансий в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	работниках (персонале) различных категорий и квалификации"					Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс
1.4.2 2	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2027 году и достижении показателей на 2028 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц- связи"	-	17.04.2028	04	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2027 году и достижении показателей на 2028 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи
1.4.2 3	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц- связи"	-	27.07.2028	07	09	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео- конференц-связи
1.4.2 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	30.10.2028	08	06	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.2 5	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2028 году"	-	28.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2028 году
1.4.2 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»
1.4.2 7	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	19.03.2029	05	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс
1.4.2	Контрольная точка	-	16.04.2029	04	08	Кокоева И. А.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
8	"Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2028 году и достижении показателей на 2029 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"					директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2028 году и достижении показателей на 2029 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи
1.4.2 9	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	30.07.2029	07	09	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи
1.4.3 0	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	22.10.2029	08	06	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»
1.4.3 1	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2029 году"	-	27.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики,	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2029 году
1.4.3 2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»
1.4.3 3	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	18.03.2030	05	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс
1.4.3 4	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2029 году и достижении показателей на 2030 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-	-	15.04.2030	04	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2029 году и достижении показателей на 2030 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	связи"						
1.4.3 5	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц- связи"	-	29.07.2030	07	09	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео- конференц-связи
1.4.3 6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	29.10.2030	08	06	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»
1.4.3 7	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2030 году"	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2030 году
1.5	Результат "В образовательных организациях высшего образования,	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кокоева И. А. директор Департамента	Отчет : Информационно- аналитический отчёт о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно- воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка о ходе заключения контрактов в целях оказания федеральным государственным учреждениям дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России
1.5.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.07.2025	06	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики,	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"				точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования
1.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.07.2026	06	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.1 1	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования»"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования
1.5.1 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики,	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	кластеров в образовательных организациях высшего образования
1.5.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России
1.5.1 6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	19.07.2027	06	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.1 7	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	28.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования
1.5.1 8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.1 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования
1.5.2 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	29.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует		ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.2 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России
1.5.2 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	17.07.2028	06	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.2 3	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.2 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования
1.5.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.2 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания	-	18.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики,	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России
1.5.2 8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	16.07.2029	06	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.2 9	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно- воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	29.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования
1.5.3 0	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.3 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования
1.5.3 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.3 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России
1.5.3 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	17.07.2030	06	07	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики,	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу "					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.3 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	28.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования
1.5.3 6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.3 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6	Результат "Обеспечено проведение телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов
1.6.2	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	30.04.2025	04	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План проведения телевизионного шоу «Классная тема»
1.6.3	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема»,	-	31.07.2025	06	08	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	направленного на повышение престижа профессии педагога"					ФЕДЕРАЦИИ	педагога «Классная тема»
1.6.4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	30.10.2025	07	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.5	Контрольная точка "Заключены договоры возмездного оказания услуг на не менее 50 % средств субсидии"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка о контрактации бюджетных средств по итогам 10 месяцев текущего года
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	08	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	"Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога
1.6.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов
1.6.9	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	30.04.2026	04	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»
1.6.1 0	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	30.07.2026	06	08	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.1	Контрольная точка	-	29.10.2026	07	05	Шилкина И. А.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	"Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"					Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.1 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	08	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет об обеспечении организационно-методического сопровождения проекта «Классная тема» за 2026 году
1.6.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений)"						
1.6.1 5	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	29.04.2027	04	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»
1.6.1 6	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	29.07.2027	06	08	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.1 7	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	28.10.2027	07	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.1 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.12.2027	08	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	юридическому (физическому) лицу
1.6.1 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога
1.6.2 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов
1.6.2 1	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	27.04.2028	04	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»
1.6.2 2	Контрольная точка "Подготовлен отчет о	-	31.07.2028	06	08	Шилкина И. А. Директор	Протокол Отчет о промежуточных итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.2 3	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	30.10.2028	07	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.2 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2028	08	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов
1.6.2 7	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	30.04.2029	04	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»
1.6.2 8	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	31.07.2029	06	08	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.2 9	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу"	-	29.10.2029	07	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	«Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.3 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2029	08	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.3 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога
1.6.3 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов
1.6.3 3	Контрольная точка "Разработан и утвержден план	-	30.04.2030	04	07	Шилкина И. А. Директор	Отчет План проведения телевизионного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	проведения телевизионного шоу «Классная тема»"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	шоу «Классная тема»
1.6.3 4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	31.07.2030	06	08	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.3 5	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	28.10.2030	07	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»
1.6.3 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	08	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.3 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога
1.7	Результат "Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание и трансляция телевизионных шоу"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2025	04	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.3	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	30.06.2025	01	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу
1.7.4	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.2025	05	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.5	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	30.10.2025	06	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал текущего года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2025 году
1.7.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.7.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.05.2026	04	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу
1.7.1 0	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	30.06.2026	01	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.1 1	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	20.07.2026	05	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.1 2	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	29.10.2026	06	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2026 году
1.7.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	01	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует		ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.7.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2027	04	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу
1.7.1 6	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	30.06.2027	01	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу
1.7.1 7	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	19.07.2027	05	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.1 8	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по	-	28.10.2027	06	03	Шилкина И. А. Директор	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.1 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2027 году
1.7.2 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.7.2 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2028	04	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.2 2	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	29.06.2028	01	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу
1.7.2 3	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.2028	05	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.2 4	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	30.10.2028	06	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.7.2 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2029	04	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу
1.7.2 8	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	28.06.2029	01	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу
1.7.2 9	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года	-	17.07.2029	05	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	России»"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.3 0	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	30.10.2029	06	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.3 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2029 году
1.7.3 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.7.3 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания	-	30.05.2030	04	05	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	услуги (выполнения работы)"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.3 4	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	27.06.2030	01	06	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу
1.7.3 5	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.2030	05	07	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.3 6	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	31.10.2030	06	03	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.7.3 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шилкина И. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещение Всероссийского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	конкурса «Учитель года России» в 2030 году
1.8	Результат "Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Педагоги и наставники""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Информационно- аналитический отчёт о реализации результата
1.8.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.8.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2025	09	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(включено в реестр соглашений)
1.8.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.06.2025	11	14	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» и «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»
1.8.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	28.08.2025	10	13	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							«Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»
1.8.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	30.09.2025	12	15	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»
1.8.9	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.10.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительно информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
1.8.1 0	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»
1.8.1 1	Контрольная точка "Представлен	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				результатами и контрольными точками отсутствует	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»
1.8.1 2	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»
1.8.1 3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.1 4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.8.1 5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.1 6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(включено в реестр соглашений)"						
1.8.1 7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	08	12	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.1 8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.06.2026	09	13	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2025 год
1.8.1 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	27.08.2026	10	14	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»
1.8.2 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	29.10.2026	11	15	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»
1.8.2 1	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2026	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»
1.8.2 2	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(выполнение работ)"						ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
1.8.2 3	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»
1.8.2 4	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»
1.8.2 5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	16	Карабекян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствует		ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.8.2 6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.8.2 7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.2 8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	29.04.2027	08	12	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.2 9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.3 0	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.06.2027	10	13	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2026 год
1.8.3	Контрольная точка "Обеспечен	-	26.08.2027	09	14	Кокоева И. А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"					директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»
1.8.3 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	28.10.2027	11	15	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							«Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»
1.8.3 3	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.2027	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»
1.8.3 4	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях"	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				отсутствует	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
1.8.3 5	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»
1.8.3 6	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.3 7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабемян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.8.3 8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.8.3 9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	27.04.2028	08	12	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.4 0	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.4 1	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.4 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	28.06.2028	09	14	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(выполнение работ) за 2027 год
1.8.4 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	30.08.2028	10	15	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»
1.8.4 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	30.10.2028	11	13	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»
1.8.4 5	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.2028	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
			28.12.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.4 6	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-		06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»
1.8.4 7	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.2028	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»
1.8.4 8	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	31.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»
1.8.4 9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.8.5 0	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.8.5 1	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	30.04.2029	08	12	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.5 2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.5 3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.5 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	28.06.2029	09	15	Пермяков С. Г. Директор Департамента,	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2028 год
1.8.5 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	26.08.2029	10	13	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»
1.8.5 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего	-	29.10.2029	11	14	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	федерального проекта"						общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»
1.8.5 7	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	27.12.2029	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»
1.8.5 8	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
1.8.5 9	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»
1.8.6 0	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Карабекян Т. Р. Директор Департамента,	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»
1.8.6 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.8.6 2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.8.6 3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными	05	Кокоева И. А. директор	Соглашение Соглашение о порядке и условиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует		Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.6 4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2030	07	12	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.8.6 5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашений)"						
1.8.6 6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.06.2030	10	14	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2029 год
1.8.6 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	27.08.2030	09	15	Кокоева И. А. директор Департамента кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.6 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	29.10.2030	11	13	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»
1.8.6 9	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о	-	26.12.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Кокоева И. А. директор Департамента	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				контрольными точками отсутствует	кадровой политики, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
1.8.7 0	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.2030	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»
1.8.7 1	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(выполнение работ)"						ФГБУ «Росдетцентр»
1.8.7 2	Контрольная точка "Обеспечен промежуточный мониторинг реализации отдельных результатов проекта"	-	31.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабемян Т. Р. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»
1.9	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Информационно-аналитический отчёт о реализации результата
1.9.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.9.2	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	30.01.2025	08	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.9.3	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2025	04	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2025	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	06	09	Пермяков С. Г. Директор	Отчет Субъектами Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.9.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.9.8	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	29.01.2026	08	10	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.9.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	02.03.2026	04	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений
1.9.1 0	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2026	10	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.1 1	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2026	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС "Электронный бюджет»
1.9.1	Контрольная точка "Выплаты"	-	29.10.2026	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2	осуществлены"					Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.1 3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.9.1 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	18.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.9.1 5	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия	-	28.01.2027	08	10	Пермяков С. Г. Директор Департамента,	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	осуществления выплат"					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.9.1 6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2027	04	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений
1.9.1 7	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	10	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.1 8	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.1 9	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.2027	06	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.2 0	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.9.2 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	17.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.9.2 2	Контрольная точка "Утвержден /принят документ,	-	27.01.2028	08	10	Пермяков С. Г. Директор	Прочий тип документа Правила предоставления и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	устанавливающий условия осуществления выплат"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.9.2 3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	02.03.2028	04	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений
1.9.2 4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	27.04.2028	10	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.2 5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2028	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.2 6	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2028	06	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.2 7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.9.2 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	18.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.9.2 9	Контрольная точка "Утвержден /принят документ,	-	29.01.2029	08	10	Пермяков С. Г. Директор	Прочий тип документа Правила предоставления и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	устанавливающий условия осуществления выплат"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.9.3 0	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2029	04	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений
1.9.3 1	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.04.2029	10	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.3 2	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2029	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.3 3	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2029	06	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.3 4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.9.3 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.9.3 6	Контрольная точка "Утвержден /принят документ,	-	29.01.2030	08	10	Пермяков С. Г. Директор	Прочий тип документа Правила предоставления и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	устанавливающий условия осуществления выплат"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.9.3 7	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	04.03.2030	04	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений
1.9.3 8	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2030	10	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.3 9	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2030	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.9.4 0	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2030	06	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.4 1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.10	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Информационно- аналитический отчёт о реализации результата
1.10. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.10. 2	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	30.01.2025	08	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.10. 3	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2025	04	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2025	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС "Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.10. 5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	06	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.10. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.10. 8	Контрольная точка "Утвержден /принят документ,	-	29.01.2026	08	10	Пермяков С. Г. Директор	Прочий тип документа Правила предоставления и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	устанавливающий условия осуществления выплат"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.10. 9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	02.03.2026	04	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений
1.10. 10	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2026	10	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 11	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2026	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.10. 12	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2026	06	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.10. 14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	18.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.10. 15	Контрольная точка "Утвержден /принят документ,	-	28.01.2027	08	10	Пермяков С. Г. Директор	Прочий тип документа Правила предоставления и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	устанавливающий условия осуществления выплат"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.10. 16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2027	04	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.10. 17	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	10	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 18	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.10. 19	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.2027	06	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.10. 21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	18.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.10. 22	Контрольная точка "Утвержден /принят документ,	-	27.01.2028	08	10	Пермяков С. Г. Директор	Прочий тип документа Правила предоставления и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	устанавливающий условия осуществления выплат"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.10. 23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2028	04	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений
1.10. 24	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	27.04.2028	10	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 25	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2028	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.10. 26	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.10.2028	06	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.10. 28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	18.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.10. 29	Контрольная точка "Утвержден /принят документ,	-	29.01.2029	08	10	Пермяков С. Г. Директор	Прочий тип документа Правила предоставления и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	устанавливающий условия осуществления выплат"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.10. 30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2029	04	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений
1.10. 31	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.04.2029	10	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 32	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2029	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.10. 33	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2029	06	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.10. 35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	17.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.10. 36	Контрольная точка "Утвержден /принят документ,	-	28.01.2030	08	10	Пермяков С. Г. Директор	Прочий тип документа Правила предоставления и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	устанавливающий условия осуществления выплат"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.10. 37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	04.03.2030	04	05	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений
1.10. 38	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2030	10	06	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 39	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.2030	05	07	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.10. 40	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.2030	06	09	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.10. 41	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете
1.11	Результат "Организованы и проведены мероприятия "Новая философия воспитания" для советников директора по воспитанию, педагогов дополнительного образования и иных специалистов сферы воспитания"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Информационно- аналитический отчёт о реализации результата
1.11. 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует			бюджета на выполнение государственного задания в 2025 году
1.11. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2025	04	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий
1.11. 3	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	28.04.2025	01	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий
1.11. 4	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.07.2025	06	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий
1.11. 5	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.09.2025	07	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий
1.11. 6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	17.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				контрольными точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.11. 7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	21.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2026 году
1.11. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2026	04	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий
1.11. 9	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	13.05.2026	01	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий
1.11. 10	Контрольная точка "Представлен промежуточный	-	30.06.2026	06	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о количестве участников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведенных мероприятий
1.11. 11	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.09.2026	07	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий
1.11. 12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	17.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.11. 13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2027 году
1.11.	Контрольная точка	-	16.03.2027	04	06	Агре Н. В. Директор,	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
14	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Разработана программа для проведения комплекса мероприятий
1.11. 15	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	19.05.2027	01	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий
1.11. 16	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	14.07.2027	06	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий
1.11. 17	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	22.09.2027	07	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий
1.11. 18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	22.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(выполнение работ)"						
1.11. 19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2028 году
1.11. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2028	04	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий
1.11. 21	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	19.05.2028	01	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий
1.11. 22	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	14.07.2028	06	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий
1.11. 23	Контрольная точка "Представлен промежуточный"	-	22.09.2028	07	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Представлен отчет о финансовом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	обеспечении проведения мероприятий
1.11. 24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	22.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.11. 25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2029 году
1.11. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	04	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий
1.11.	Контрольная точка	-	19.05.2029	01	07	Агре Н. В. Директор,	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
27	"Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий
1.11. 28	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.07.2029	06	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий
1.11. 29	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	24.09.2029	07	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий
1.11. 30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	24.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.11. 31	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных"	-	28.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	01	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Заклучено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствует		ФЕДЕРАЦИИ	организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2030 году
1.11. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.03.2030	04	06	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий
1.11. 33	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	20.05.2030	01	07	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий
1.11. 34	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	15.07.2030	06	08	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий
1.11. 35	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	23.09.2030	07	05	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий
1.11. 36	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	23.12.2030	08	Взаимосвязь с иными	Агре Н. В. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Представлен отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				результатами и контрольными точками отсутствует	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Педагоги и наставники

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях										
1.1	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"										
1.1.1	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	24682.00 00	2023	-	28148.0 000	28148.0 000	28148.0 000	28148.0 000	28148.0 000	28148.0 000
1.1.2	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	28148,00 00	28148,00 00	28148,00 00	-	-	-
1.1.3	Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	5187,000 0	5187,000 0	5187,000 0	-	-	-
1.1.3.1.	Белгородская область	Единица	0.0000	2023	-	345.0000	345.0000	345.0000	-	-	-
1.1.3.1.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.1.2.	Обеспечено функционирование	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>										
1.1.3.1.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.2.	<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	344.0000	344.0000	344.0000	-	-	-
1.1.3.2.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.2.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.2.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3.	<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	196.0000	196.0000	196.0000	-	-	-
1.1.3.3.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3.2.					-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-								
1.1.3.3.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4.	<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	472.0000	472.0000	472.0000	-	-	-
1.1.3.4.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.5.	<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	245.0000	245.0000	245.0000	-	-	-
1.1.3.5.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.9.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.9.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.10.	Московская область	Единица	0.0000	2023	-	710.0000	710.0000	710.0000	-	-	-
1.1.3.10.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.10.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.10.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.11.	Орловская область	Единица	0.0000	2023	-	244.0000	244.0000	244.0000	-	-	-
1.1.3.11.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.11.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.11.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.12.	Рязанская область	Единица	0.0000	2023	-	200.0000	200.0000	200.0000	-	-	-
1.1.3.12.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.12.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.12.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.13.	Смоленская область	Единица	0.0000	2023	-	284.0000	284.0000	284.0000	-	-	-
1.1.3.13.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.13.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.13.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.14.	Тамбовская область	Единица	0.0000	2023	-	94.0000	94.0000	94.0000	-	-	-
1.1.3.14.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.14.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.14.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.15.	Тверская область	Единица	0.0000	2023	-	372.0000	372.0000	372.0000	-	-	-
1.1.3.15.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.15.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.15.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.16.	Тульская область	Единица	0.0000	2023	-	410.0000	410.0000	410.0000	-	-	-
1.1.3.16.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.16.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.16.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.17.	Ярославская область	Единица	0.0000	2023	-	263.0000	263.0000	263.0000	-	-	-
1.1.3.17.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.17.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.17.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4	Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	2276,000 0	2276,000 0	2276,000 0	-	-	-
1.1.4.1.	Республика Карелия	Единица	0.0000	2023	-	134.0000	134.0000	134.0000	-	-	-
1.1.4.1.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.1.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.1.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2.	Республика Коми	Единица	0.0000	2023	-	248.0000	248.0000	248.0000	-	-	-
1.1.4.2.1.	Обеспечено функционирование	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>										
1.1.4.2.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3.	<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	273.0000	273.0000	273.0000	-	-	-
1.1.4.3.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4.	<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	240.0000	240.0000	240.0000	-	-	-
1.1.4.4.1.					-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	675.0000	675.0000	675.0000	-	-	-
1.1.5.5.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.5.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.5.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.6.	<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1096.000 0	1096.000 0	1096.000 0	-	-	-
1.1.5.6.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.6.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.6.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.7.	<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	436.0000	436.0000	436.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.5.7.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.7.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.7.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.8.	город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2023	-	60.0000	60.0000	60.0000	-	-	-
1.1.5.8.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.8.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.8.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6	Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	2064,000	2064,000	2064,000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0	0			
1.1.6.1.	Республика Дагестан	Единица	0.0000	2023	-	478.0000	478.0000	478.0000	-	-	-
1.1.6.1.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.1.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.1.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.2.	Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2023	-	128.0000	128.0000	128.0000	-	-	-
1.1.6.2.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.2.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.2.3.	Обеспечено функционирование	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.5.	<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	148.0000	148.0000	148.0000	-	-	-
1.1.6.5.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.5.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.5.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.6.	<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	398.0000	398.0000	398.0000	-	-	-
1.1.6.6.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.6.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.6.6.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.7.	Ставропольский край	Единица	0.0000	2023	-	588.0000	588.0000	588.0000	-	-	-
1.1.6.7.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.7.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6.7.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7	Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	6756,000 0	6756,000 0	6756,000 0	-	-	-
1.1.7.1.	Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2023	-	1022.000 0	1022.000 0	1022.000 0	-	-	-
1.1.7.1.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.1.2.	Обеспечено функционирование	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>										
1.1.7.1.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.2.	<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2023	-	200.0000	200.0000	200.0000	-	-	-
1.1.7.2.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.2.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.2.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.3.	<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2023	-	231.0000	231.0000	231.0000	-	-	-
1.1.7.3.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.3.2.					-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.7.5.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.5.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.6.	Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2023	-	328.0000	328.0000	328.0000	-	-	-
1.1.7.6.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.6.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.6.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.7.	Кировская область	Единица	0.0000	2023	-	322.0000	322.0000	322.0000	-	-	-
1.1.7.7.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.7.9.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.9.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.10.	Пензенская область	Единица	0.0000	2023	-	288.0000	288.0000	288.0000	-	-	-
1.1.7.10.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.10.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.10.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.11.	Пермский край	Единица	0.0000	2023	-	274.0000	274.0000	274.0000	-	-	-
1.1.7.11.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.7.11.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.11.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.12.	Самарская область	Единица	0.0000	2023	-	600.0000	600.0000	600.0000	-	-	-
1.1.7.12.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.12.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.12.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.13.	Саратовская область	Единица	0.0000	2023	-	599.0000	599.0000	599.0000	-	-	-
1.1.7.13.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.7.13.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.13.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.14.	Ульяновская область	Единица	0.0000	2023	-	278.0000	278.0000	278.0000	-	-	-
1.1.7.14.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.14.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7.14.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.8	Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	2008,000 0	2008,000 0	2008,000 0	-	-	-
1.1.8.1.	Курганская область	Единица	0.0000	2023	-	150.0000	150.0000	150.0000	-	-	-
1.1.8.1.1.	Обеспечено функционирование	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>										
1.1.8.1.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.8.1.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.8.2.	<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	840.0000	840.0000	840.0000	-	-	-
1.1.8.2.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.8.2.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.8.2.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.8.3.	<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	174.0000	174.0000	174.0000	-	-	-
1.1.8.3.1.					-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	605.0000	605.0000	605.0000	-	-	-
1.1.9.5.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.5.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.5.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.6.	<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	580.0000	580.0000	580.0000	-	-	-
1.1.9.6.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.6.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.6.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.7.	<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2023	-	400.0000	400.0000	400.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.9.7.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.7.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.7.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.8.	Новосибирская область	Единица	0.0000	2023	-	912.0000	912.0000	912.0000	-	-	-
1.1.9.8.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.8.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.8.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.9.	Омская область	Единица	0.0000	2023	-	604.0000	604.0000	604.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.9.9.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.9.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.9.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.10.	Томская область	Единица	0.0000	2023	-	242.0000	242.0000	242.0000	-	-	-
1.1.9.10.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.10.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.10.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10	Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	2288,000	2288,000	2288,000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0	0			
1.1.10.1.	<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2023	-	272.0000	272.0000	272.0000	-	-	-
1.1.10.1.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.1.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.1.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.2.	<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2023	-	598.0000	598.0000	598.0000	-	-	-
1.1.10.2.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.2.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.2.3.	<i>Обеспечено функционирование</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.5.	<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	282.0000	282.0000	282.0000	-	-	-
1.1.10.5.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.5.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.5.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.6.	<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	74.0000	74.0000	74.0000	-	-	-
1.1.10.6.1.	<i>Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.6.2.	<i>Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.10.6.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.7.	Магаданская область	Единица	0.0000	2023	-	28.0000	28.0000	28.0000	-	-	-
1.1.10.7.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.7.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.7.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.8.	Сахалинская область	Единица	0.0000	2023	-	124.0000	124.0000	124.0000	-	-	-
1.1.10.8.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.8.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.10.8.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.9.	Забайкальский край	Единица	0.0000	2023	-	204.0000	204.0000	204.0000	-	-	-
1.1.10.9.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.9.2.	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.9.3.	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.10.	Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2023	-	32.0000	32.0000	32.0000	-	-	-
1.1.10.10.1	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.10.2	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.10.10.3 ·	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.11.	Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
1.1.10.11.1 ·	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.11.2 ·	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.10.11.3 ·	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.11	Байконур	Единица	0.0000	2023	-	7,0000	7,0000	7,0000	-	-	-
1.1.11.1.	город Байконур	Единица	0.0000	2023	-	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
1.1.11.1.1.	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.11.1.2.	Обеспечено функционирование	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)</i>										
1.1.11.1.3.	<i>Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"										
1.2.12	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2023	-	97729.0 000	97452.0 000	96805.0 000	96805.0 000	96805.0 000	96805.0 000
1.2.13	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	97729,00 00	97452,00 00	96805,00 00	96805,00 00	96805,00 00	96805,00 00
1.2.14	Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	21198,00 00	21137,00 00	20444,00 00	20444,00 00	20444,00 00	20444,00 00
1.2.14.1.	Белгородская область	Единица	0.0000	2023	-	1311.000 0	1326.000 0	1332.000 0	1332.000 0	1332.000 0	1332.000 0
1.2.14.2.	Брянская область	Единица	0.0000	2023	-	801.0000	804.0000	810.0000	810.0000	810.0000	810.0000
1.2.14.3.	Владимирская область	Единица	0.0000	2023	-	982.0000	954.0000	947.0000	947.0000	947.0000	947.0000
1.2.14.4.	Воронежская область	Единица	0.0000	2023	-	1369.000	1322.000	1317.000	1317.000	1317.000	1317.000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0	0	0	0	0
1.2.14.5.	Ивановская область	Единица	0.0000	2023	-	681.0000	681.0000	681.0000	681.0000	681.0000	681.0000
1.2.14.6.	Калужская область	Единица	0.0000	2023	-	768.0000	764.0000	766.0000	766.0000	766.0000	766.0000
1.2.14.7.	Костромская область	Единица	0.0000	2023	-	698.0000	698.0000	698.0000	698.0000	698.0000	698.0000
1.2.14.8.	Курская область	Единица	0.0000	2023	-	867.0000	856.0000	844.0000	844.0000	844.0000	844.0000
1.2.14.9.	Липецкая область	Единица	0.0000	2023	-	764.0000	737.0000	729.0000	729.0000	729.0000	729.0000
1.2.14.10.	Московская область	Единица	0.0000	2023	-	3320.000 0	3290.000 0	3251.000 0	3251.000 0	3251.000 0	3251.000 0
1.2.14.11.	Орловская область	Единица	0.0000	2023	-	492.0000	494.0000	498.0000	498.0000	498.0000	498.0000
1.2.14.12.	Рязанская область	Единица	0.0000	2023	-	803.0000	790.0000	780.0000	780.0000	780.0000	780.0000
1.2.14.13.	Смоленская область	Единица	0.0000	2023	-	581.0000	577.0000	578.0000	578.0000	578.0000	578.0000
1.2.14.14.	Тамбовская область	Единица	0.0000	2023	-	635.0000	635.0000	635.0000	635.0000	635.0000	635.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.14.15.	Тверская область	Единица	0.0000	2023	-	931.0000	919.0000	921.0000	921.0000	921.0000	921.0000
1.2.14.16.	Тульская область	Единица	0.0000	2023	-	1049.000 0	1017.000 0	1002.000 0	1002.000 0	1002.000 0	1002.000 0
1.2.14.17.	Ярославская область	Единица	0.0000	2023	-	1242.000 0	1242.000 0	1242.000 0	1242.000 0	1242.000 0	1242.000 0
1.2.14.18.	город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2023	-	3904.000 0	4031.000 0	3413.000 0	3413.000 0	3413.000 0	3413.000 0
1.2.15	Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	9274,000 0	9194,000 0	9173,000 0	9173,000 0	9173,000 0	9173,000 0
1.2.15.1.	Республика Карелия	Единица	0.0000	2023	-	373.0000	375.0000	380.0000	380.0000	380.0000	380.0000
1.2.15.2.	Республика Коми	Единица	0.0000	2023	-	665.0000	657.0000	656.0000	656.0000	656.0000	656.0000
1.2.15.3.	Архангельская область	Единица	0.0000	2023	-	865.0000	848.0000	846.0000	846.0000	846.0000	846.0000
1.2.15.4.	Вологодская область	Единица	0.0000	2023	-	1109.000 0	1090.000 0	1080.000 0	1080.000 0	1080.000 0	1080.000 0
1.2.15.5.	Калининградская область	Единица	0.0000	2023	-	506.0000	502.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.15.6.	Ленинградская область	Единица	0.0000	2023	-	868.0000	861.0000	852.0000	852.0000	852.0000	852.0000
1.2.15.7.	Мурманская область	Единица	0.0000	2023	-	534.0000	521.0000	521.0000	521.0000	521.0000	521.0000
1.2.15.8.	Новгородская область	Единица	0.0000	2023	-	565.0000	565.0000	565.0000	565.0000	565.0000	565.0000
1.2.15.9.	Псковская область	Единица	0.0000	2023	-	388.0000	377.0000	377.0000	377.0000	377.0000	377.0000
1.2.15.10.	город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2023	-	3357.000 0	3357.000 0	3357.000 0	3357.000 0	3357.000 0	3357.000 0
1.2.15.11.	Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	44.0000	41.0000	39.0000	39.0000	39.0000	39.0000
1.2.16	Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	12577,00 00	12467,00 00	12417,00 00	12417,00 00	12417,00 00	12417,00 00
1.2.16.1.	Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2023	-	199.0000	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
1.2.16.2.	Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2023	-	228.0000	240.0000	249.0000	249.0000	249.0000	249.0000
1.2.16.3.				2023	-	3152.000	3077.000	2993.000	2993.000	2993.000	2993.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.21.9.	<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	630.0000	623.0000	636.0000	636.0000	636.0000	636.0000
1.2.21.10.	<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2023	-	129.0000	139.0000	139.0000	139.0000	139.0000	139.0000
1.2.21.11.	<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	45.0000	45.0000	44.0000	44.0000	44.0000	44.0000
1.2.22	<i>Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	31,0000	31,0000	31,0000	31,0000	31,0000	31,0000
1.2.22.1.	<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000
1.3	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"										
1.3.23	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2023	-	864934. 0000	869826. 0000	871714. 0000	871714. 0000	871714. 0000	871714. 0000
1.3.24	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	864934,0 000	869826,0 000	871714,0 000	871714,0 000	871714,0 000	871714,0 000
1.3.25	<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	193798,0 000	194823,0 000	194773,0 000	194773,0 000	194773,0 000	194773,0 000
1.3.25.1.	<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	9313.000 0	9356.000 0	9424.000 0	9424.000 0	9424.000 0	9424.000 0

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.25.2.	Брянская область	Единица	0.0000	2023	-	7704.000 0	7756.000 0	7816.000 0	7816.000 0	7816.000 0	7816.000 0
1.3.25.3.	Владимирская область	Единица	0.0000	2023	-	6475.000 0	6283.000 0	6183.000 0	6183.000 0	6183.000 0	6183.000 0
1.3.25.4.	Воронежская область	Единица	0.0000	2023	-	12561.00 00	12561.00 00	12561.00 00	12561.00 00	12561.00 00	12561.00 00
1.3.25.5.	Ивановская область	Единица	0.0000	2023	-	4503.000 0	4503.000 0	4503.000 0	4503.000 0	4503.000 0	4503.000 0
1.3.25.6.	Калужская область	Единица	0.0000	2023	-	5862.000 0	5925.000 0	5982.000 0	5982.000 0	5982.000 0	5982.000 0
1.3.25.7.	Костромская область	Единица	0.0000	2023	-	3964.000 0	3969.000 0	3969.000 0	3969.000 0	3969.000 0	3969.000 0
1.3.25.8.	Курская область	Единица	0.0000	2023	-	8325.000 0	8325.000 0	8325.000 0	8325.000 0	8325.000 0	8325.000 0
1.3.25.9.	Липецкая область	Единица	0.0000	2023	-	6335.000 0	6347.000 0	6352.000 0	6352.000 0	6352.000 0	6352.000 0
1.3.25.10.	Московская область	Единица	0.0000	2023	-	40476.00 00	41241.00 00	41366.00 00	41366.00 00	41366.00 00	41366.00 00
1.3.25.11.	Орловская область	Единица	0.0000	2023	-	5027.000 0	5038.000 0	5043.000 0	5043.000 0	5043.000 0	5043.000 0

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.25.12.	Рязанская область	Единица	0.0000	2023	-	6282.000 0	6249.000 0	6196.000 0	6196.000 0	6196.000 0	6196.000 0
1.3.25.13.	Смоленская область	Единица	0.0000	2023	-	5527.000 0	5501.000 0	5474.000 0	5474.000 0	5474.000 0	5474.000 0
1.3.25.14.	Тамбовская область	Единица	0.0000	2023	-	5383.000 0	5383.000 0	5383.000 0	5383.000 0	5383.000 0	5383.000 0
1.3.25.15.	Тверская область	Единица	0.0000	2023	-	7490.000 0	7491.000 0	7488.000 0	7488.000 0	7488.000 0	7488.000 0
1.3.25.16.	Тульская область	Единица	0.0000	2023	-	8073.000 0	8096.000 0	8109.000 0	8109.000 0	8109.000 0	8109.000 0
1.3.25.17.	Ярославская область	Единица	0.0000	2023	-	6740.000 0	6667.000 0	6531.000 0	6531.000 0	6531.000 0	6531.000 0
1.3.25.18.	город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2023	-	43758.00 00	44132.00 00	44068.00 00	44068.00 00	44068.00 00	44068.00 00
1.3.26	Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	70672,00 00	71168,00 00	72003,00 00	72003,00 00	72003,00 00	72003,00 00
1.3.26.1.	Республика Карелия	Единица	0.0000	2023	-	3492.000 0	3492.000 0	3493.000 0	3493.000 0	3493.000 0	3493.000 0
1.3.26.2.	Республика Коми	Единица	0.0000	2023	-	5207.000 0	5231.000 0	5263.000 0	5263.000 0	5263.000 0	5263.000 0

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.26.3.	Архангельская область	Единица	0.0000	2023	-	6535.000 0	6530.000 0	6517.000 0	6517.000 0	6517.000 0	6517.000 0
1.3.26.4.	Вологодская область	Единица	0.0000	2023	-	6942.000 0	6985.000 0	7028.000 0	7028.000 0	7028.000 0	7028.000 0
1.3.26.5.	Калининградская область	Единица	0.0000	2023	-	4895.000 0	4982.000 0	5013.000 0	5013.000 0	5013.000 0	5013.000 0
1.3.26.6.	Ленинградская область	Единица	0.0000	2023	-	8800.000 0	9048.000 0	9209.000 0	9209.000 0	9209.000 0	9209.000 0
1.3.26.7.	Мурманская область	Единица	0.0000	2023	-	3727.000 0	3727.000 0	3729.000 0	3729.000 0	3729.000 0	3729.000 0
1.3.26.8.	Новгородская область	Единица	0.0000	2023	-	3256.000 0	3265.000 0	3260.000 0	3260.000 0	3260.000 0	3260.000 0
1.3.26.9.	Псковская область	Единица	0.0000	2023	-	3776.000 0	3804.000 0	3829.000 0	3829.000 0	3829.000 0	3829.000 0
1.3.26.10.	город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2023	-	23640.00 00	23702.00 00	24260.00 00	24260.00 00	24260.00 00	24260.00 00
1.3.26.11.	Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	402.0000	402.0000	402.0000	402.0000	402.0000	402.0000
1.3.27	Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	109922,0 000	110738,0 000	111474,0 000	111474,0 000	111474,0 000	111474,0 000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.27.1.	<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2023	-	3002.000 0	3090.000 0	3090.000 0	3090.000 0	3090.000 0	3090.000 0
1.3.27.2.	<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2023	-	2240.000 0	2250.000 0	2260.000 0	2260.000 0	2260.000 0	2260.000 0
1.3.27.3.	<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	30803.00 00	31110.00 00	31318.00 00	31318.00 00	31318.00 00	31318.00 00
1.3.27.4.	<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	5619.000 0	5619.000 0	5619.000 0	5619.000 0	5619.000 0	5619.000 0
1.3.27.5.	<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	13987.00 00	13970.00 00	13957.00 00	13957.00 00	13957.00 00	13957.00 00
1.3.27.6.	<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	22389.00 00	22538.00 00	22689.00 00	22689.00 00	22689.00 00	22689.00 00
1.3.27.7.	<i>Запорожская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	2475.000 0	2531.000 0	2547.000 0	2547.000 0	2547.000 0	2547.000 0
1.3.27.8.	<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	10436.00 00	10456.00 00	10562.00 00	10562.00 00	10562.00 00	10562.00 00
1.3.27.9.	<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2023	-	2014.000 0	2020.000 0	2020.000 0	2020.000 0	2020.000 0	2020.000 0
1.3.27.10.	<i>Донецкая Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	8797.000 0	8875.000 0	8931.000 0	8931.000 0	8931.000 0	8931.000 0

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.27.11.	Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2023	-	6775.000 0	6825.000 0	6889.000 0	6889.000 0	6889.000 0	6889.000 0
1.3.27.12.	Херсонская область	Единица	0.0000	2023	-	1294.000 0	1359.000 0	1495.000 0	1495.000 0	1495.000 0	1495.000 0
1.3.27.13.	федеральная территория "Сириус"	Единица	0.0000	2023	-	91.0000	95.0000	97.0000	97.0000	97.0000	97.0000
1.3.28	Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	71568,00 00	72275,00 00	72805,00 00	72805,00 00	72805,00 00	72805,00 00
1.3.28.1.	Республика Дагестан	Единица	0.0000	2023	-	25711.00 00	25855.00 00	25855.00 00	25855.00 00	25855.00 00	25855.00 00
1.3.28.2.	Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2023	-	3775.000 0	3855.000 0	3935.000 0	3935.000 0	3935.000 0	3935.000 0
1.3.28.3.	Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2023	-	5552.000 0	5542.000 0	5542.000 0	5542.000 0	5542.000 0	5542.000 0
1.3.28.4.	Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2023	-	3100.000 0	3122.000 0	3138.000 0	3138.000 0	3138.000 0	3138.000 0
1.3.28.5.	Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2023	-	4132.000 0	4138.000 0	4138.000 0	4138.000 0	4138.000 0	4138.000 0
1.3.28.6.	Чеченская Республика	Единица	0.0000	2023	-	14114.00 00	14432.00 00	14750.00 00	14750.00 00	14750.00 00	14750.00 00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.28.7.	Ставропольский край	Единица	0.0000	2023	-	15184.00 00	15331.00 00	15447.00 00	15447.00 00	15447.00 00	15447.00 00
1.3.29	Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	174291,0 000	175401,0 000	175347,0 000	175347,0 000	175347,0 000	175347,0 000
1.3.29.1.	Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2023	-	25709.00 00	25918.00 00	25918.00 00	25918.00 00	25918.00 00	25918.00 00
1.3.29.2.	Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2023	-	4157.000 0	4038.000 0	3900.000 0	3900.000 0	3900.000 0	3900.000 0
1.3.29.3.	Республика Мордовия	Единица	0.0000	2023	-	4362.000 0	4362.000 0	4362.000 0	4362.000 0	4362.000 0	4362.000 0
1.3.29.4.	Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2023	-	25475.00 00	25721.00 00	25804.00 00	25804.00 00	25804.00 00	25804.00 00
1.3.29.5.	Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2023	-	10748.00 00	10783.00 00	10773.00 00	10773.00 00	10773.00 00	10773.00 00
1.3.29.6.	Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2023	-	7226.000 0	7301.000 0	7313.000 0	7313.000 0	7313.000 0	7313.000 0
1.3.29.7.	Кировская область	Единица	0.0000	2023	-	7663.000 0	7979.000 0	7979.000 0	7979.000 0	7979.000 0	7979.000 0
1.3.29.8.	Нижегородская область	Единица	0.0000	2023	-	16732.00 00	17027.00 00	17031.00 00	17031.00 00	17031.00 00	17031.00 00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.29.9.	Оренбургская область	Единица	0.0000	2023	-	13440.00 00	13440.00 00	13440.00 00	13440.00 00	13440.00 00	13440.00 00
1.3.29.10.	Пензенская область	Единица	0.0000	2023	-	6696.000 0	6730.000 0	6729.000 0	6729.000 0	6729.000 0	6729.000 0
1.3.29.11.	Пермский край	Единица	0.0000	2023	-	15255.00 00	15219.00 00	15216.00 00	15216.00 00	15216.00 00	15216.00 00
1.3.29.12.	Самарская область	Единица	0.0000	2023	-	15617.00 00	15564.00 00	15403.00 00	15403.00 00	15403.00 00	15403.00 00
1.3.29.13.	Саратовская область	Единица	0.0000	2023	-	14191.00 00	14289.00 00	14441.00 00	14441.00 00	14441.00 00	14441.00 00
1.3.29.14.	Ульяновская область	Единица	0.0000	2023	-	7020.000 0	7030.000 0	7038.000 0	7038.000 0	7038.000 0	7038.000 0
1.3.30	Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	76511,00 00	76734,00 00	76455,00 00	76455,00 00	76455,00 00	76455,00 00
1.3.30.1.	Курганская область	Единица	0.0000	2023	-	5815.000 0	5790.000 0	5790.000 0	5790.000 0	5790.000 0	5790.000 0
1.3.30.2.	Свердловская область	Единица	0.0000	2023	-	26367.00 00	26367.00 00	26367.00 00	26367.00 00	26367.00 00	26367.00 00
1.3.30.3.	Тюменская область	Единица	0.0000	2023	-	10582.00 00	10715.00 00	10863.00 00	10863.00 00	10863.00 00	10863.00 00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.30.4.	Челябинская область	Единица	0.0000	2023	-	19731.00 00	19851.00 00	19452.00 00	19452.00 00	19452.00 00	19452.00 00
1.3.30.5.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2023	-	10337.00 00	10327.00 00	10296.00 00	10296.00 00	10296.00 00	10296.00 00
1.3.30.6.	Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	3679.000 0	3684.000 0	3687.000 0	3687.000 0	3687.000 0	3687.000 0
1.3.31	Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	113651,0 000	113815,0 000	113735,0 000	113735,0 000	113735,0 000	113735,0 000
1.3.31.1.	Республика Алтай	Единица	0.0000	2023	-	2378.000 0	2379.000 0	2379.000 0	2379.000 0	2379.000 0	2379.000 0
1.3.31.2.	Республика Тыва	Единица	0.0000	2023	-	3803.000 0	3803.000 0	3803.000 0	3803.000 0	3803.000 0	3803.000 0
1.3.31.3.	Республика Хакасия	Единица	0.0000	2023	-	3535.000 0	3550.000 0	3552.000 0	3552.000 0	3552.000 0	3552.000 0
1.3.31.4.	Алтайский край	Единица	0.0000	2023	-	15500.00 00	15480.00 00	15445.00 00	15445.00 00	15445.00 00	15445.00 00
1.3.31.5.	Красноярский край	Единица	0.0000	2023	-	19170.00 00	19165.00 00	18943.00 00	18943.00 00	18943.00 00	18943.00 00
1.3.31.6.	Иркутская область	Единица	0.0000	2023	-	17011.00	17013.00	17018.00	17018.00	17018.00	17018.00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						00	00	00	00	00	00
1.3.31.7.	Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2023	-	15382.00 00	15407.00 00	15432.00 00	15432.00 00	15432.00 00	15432.00 00
1.3.31.8.	Новосибирская область	Единица	0.0000	2023	-	18170.00 00	18296.00 00	18433.00 00	18433.00 00	18433.00 00	18433.00 00
1.3.31.9.	Омская область	Единица	0.0000	2023	-	12100.00 00	12105.00 00	12105.00 00	12105.00 00	12105.00 00	12105.00 00
1.3.31.10.	Томская область	Единица	0.0000	2023	-	6602.000 0	6617.000 0	6625.000 0	6625.000 0	6625.000 0	6625.000 0
1.3.32	Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	54372,00 00	54723,00 00	54973,00 00	54973,00 00	54973,00 00	54973,00 00
1.3.32.1.	Республика Бурятия	Единица	0.0000	2023	-	7207.000 0	7225.000 0	7231.000 0	7231.000 0	7231.000 0	7231.000 0
1.3.32.2.	Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2023	-	9242.000 0	9315.000 0	9360.000 0	9360.000 0	9360.000 0	9360.000 0
1.3.32.3.	Приморский край	Единица	0.0000	2023	-	9560.000 0	9648.000 0	9705.000 0	9705.000 0	9705.000 0	9705.000 0
1.3.32.4.	Хабаровский край	Единица	0.0000	2023	-	7183.000 0	7266.000 0	7349.000 0	7349.000 0	7349.000 0	7349.000 0
1.3.32.5.	Амурская область	Единица	0.0000	2023	-	5570.000	5571.000	5573.000	5573.000	5573.000	5573.000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0	0	0	0	0
1.3.32.6.	Камчатский край	Единица	0.0000	2023	-	2138.000 0	2158.000 0	2158.000 0	2158.000 0	2158.000 0	2158.000 0
1.3.32.7.	Магаданская область	Единица	0.0000	2023	-	829.0000	840.0000	840.0000	840.0000	840.0000	840.0000
1.3.32.8.	Сахалинская область	Единица	0.0000	2023	-	2838.000 0	2848.000 0	2881.000 0	2881.000 0	2881.000 0	2881.000 0
1.3.32.9.	Забайкальский край	Единица	0.0000	2023	-	8119.000 0	8155.000 0	8179.000 0	8179.000 0	8179.000 0	8179.000 0
1.3.32.10.	Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2023	-	1208.000 0	1220.000 0	1220.000 0	1220.000 0	1220.000 0	1220.000 0
1.3.32.11.	Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	478.0000	477.0000	477.0000	477.0000	477.0000	477.0000
1.3.33	Байконур	Единица	0.0000	2023	-	149,0000	149,0000	149,0000	149,0000	149,0000	149,0000
1.3.33.1.	город Байконур	Единица	0.0000	2023	-	149.0000	149.0000	149.0000	149.0000	149.0000	149.0000
1.4	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"										
1.4.34	Справочно: в целом по Российской	Человек	37244.00	2024	-	36746.0	36742.0	36761.0	36761.0	36761.0	36761.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.42.5.	Красноярский край	Человек	0.0000	2024	-	677.0000	677.0000	677.0000	-	-	-
1.4.42.6.	Иркутская область	Человек	0.0000	2024	-	711.0000	711.0000	711.0000	-	-	-
1.4.42.7.	Кемеровская область - Кузбасс	Человек	0.0000	2024	-	693.0000	693.0000	693.0000	-	-	-
1.4.42.8.	Новосибирская область	Человек	0.0000	2024	-	1031.000 0	1031.000 0	1031.000 0	-	-	-
1.4.42.9.	Омская область	Человек	0.0000	2024	-	683.0000	683.0000	683.0000	-	-	-
1.4.42.10.	Томская область	Человек	0.0000	2024	-	280.0000	280.0000	280.0000	-	-	-
1.4.43	Дальневосточный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	2721,000 0	2722,000 0	2722,000 0	-	-	-
1.4.43.1.	Республика Бурятия	Человек	0.0000	2024	-	299.0000	299.0000	299.0000	-	-	-
1.4.43.2.	Республика Саха (Якутия)	Человек	0.0000	2024	-	767.0000	767.0000	767.0000	-	-	-
1.4.43.3.	Приморский край	Человек	0.0000	2024	-	417.0000	417.0000	417.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.43.4.	Хабаровский край	Человек	0.0000	2024	-	349.0000	349.0000	349.0000	-	-	-
1.4.43.5.	Амурская область	Человек	0.0000	2024	-	296.0000	297.0000	297.0000	-	-	-
1.4.43.6.	Камчатский край	Человек	0.0000	2024	-	90.0000	90.0000	90.0000	-	-	-
1.4.43.7.	Магаданская область	Человек	0.0000	2024	-	36.0000	36.0000	36.0000	-	-	-
1.4.43.8.	Сахалинская область	Человек	0.0000	2024	-	139.0000	139.0000	139.0000	-	-	-
1.4.43.9.	Забайкальский край	Человек	0.0000	2024	-	237.0000	237.0000	237.0000	-	-	-
1.4.43.10.	Еврейская автономная область	Человек	0.0000	2024	-	77.0000	77.0000	77.0000	-	-	-
1.4.43.11.	Чукотский автономный округ	Человек	0.0000	2024	-	14.0000	14.0000	14.0000	-	-	-
1.4.44	Байконур	Человек	0.0000	2024	-	6,0000	6,0000	6,0000	-	-	-
1.4.44.1.	город Байконур	Человек	0.0000	2024	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5	Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""										
1.5.45	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Человек	0.0000	2024	-	599.000 0	1368.00 00	1387.00 00	1387.00 00	1387.00 00	1387.00 00
1.5.46	Всего по Российской Федерации	Человек	0.0000	2024	-	599,0000	1368,000 0	1387,000 0	-	-	-
1.5.47	Центральный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	97,0000	226,0000	220,0000	-	-	-
1.5.47.1.	Белгородская область	Человек	0.0000	2024	-	5.0000	14.0000	14.0000	-	-	-
1.5.47.1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.47.2.	Брянская область	Человек	0.0000	2024	-	5.0000	11.0000	12.0000	-	-	-
1.5.47.2.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.47.3.	Владимирская область	Человек	0.0000	2024	-	5.0000	11.0000	11.0000	-	-	-
1.5.47.3.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>										
1.5.47.4.	<i>Воронежская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	8.0000	15.0000	10.0000	-	-	-
1.5.47.4.1.	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.47.5.	<i>Ивановская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	7.0000	13.0000	9.0000	-	-	-
1.5.47.5.1.	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.47.6.	<i>Калужская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	6.0000	12.0000	11.0000	-	-	-
1.5.47.6.1.	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.47.7.	<i>Костромская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	5.0000	12.0000	11.0000	-	-	-
1.5.47.7.1.	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.47.8.	<i>Курская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	6.0000	11.0000	10.0000	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.47.13.	Смоленская область	Человек	0.0000	2024	-	5.0000	16.0000	14.0000	-	-	-
1.5.47.13.1 ·	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.47.14.	Тамбовская область	Человек	0.0000	2024	-	4.0000	7.0000	-	-	-	-
1.5.47.14.1 ·	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.47.15.	Тульская область	Человек	0.0000	2024	-	10.0000	15.0000	13.0000	-	-	-
1.5.47.15.1 ·	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.47.16.	Ярославская область	Человек	0.0000	2024	-	3.0000	11.0000	8.0000	-	-	-
1.5.47.16.1 ·	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.48	Северо-Западный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	51,0000	116,0000	103,0000	-	-	-
1.5.48.1.	Республика Карелия	Человек	0.0000	2024	-	8.0000	26.0000	19.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.48.6.	Ленинградская область	Человек	0.0000	2024	-	4.0000	11.0000	8.0000	-	-	-
1.5.48.6.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.48.7.	Мурманская область	Человек	0.0000	2024	-	6.0000	10.0000	14.0000	-	-	-
1.5.48.7.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.48.8.	Новгородская область	Человек	0.0000	2024	-	7.0000	14.0000	11.0000	-	-	-
1.5.48.8.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.48.9.	Псковская область	Человек	0.0000	2024	-	5.0000	12.0000	11.0000	-	-	-
1.5.48.9.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.49	Южный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	61,0000	145,0000	166,0000	-	-	-
1.5.49.1.	Республика Адыгея (Адыгея)	Человек	0.0000	2024	-	8.0000	16.0000	16.0000	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.49.6.	Ростовская область	Человек	0.0000	2024	-	9.0000	21.0000	21.0000	-	-	-
1.5.49.6.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.49.7.	Запорожская область	Человек	0.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.5.49.7.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.49.8.	Республика Крым	Человек	0.0000	2024	-	2.0000	7.0000	4.0000	-	-	-
1.5.49.8.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.49.9.	город федерального значения Севастополь	Человек	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-
1.5.49.9.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.49.10.	Донецкая Народная Республика	Человек	0.0000	2024	-	3.0000	2.0000	3.0000	-	-	-
1.5.49.10.1	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>программы "Земский учитель"</i>										
1.5.49.11.	<i>Луганская Народная Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.5.49.11.1	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.49.12.	<i>Херсонская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.5.49.12.1	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.50	<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	44,0000	80,0000	109,0000	-	-	-
1.5.50.1.	<i>Республика Дагестан</i>	Человек	0.0000	2024	-	10.0000	16.0000	29.0000	-	-	-
1.5.50.1.1.	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.50.2.	<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	9.0000	18.0000	19.0000	-	-	-
1.5.50.2.1.	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.50.3.	Карачаево-Черкесская Республика	Человек	0.0000	2024	-	9.0000	18.0000	19.0000	-	-	-
1.5.50.3.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.50.4.	Республика Северная Осетия - Алания	Человек	0.0000	2024	-	10.0000	17.0000	29.0000	-	-	-
1.5.50.4.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.50.5.	Ставропольский край	Человек	0.0000	2024	-	6.0000	11.0000	13.0000	-	-	-
1.5.50.5.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.51	Приволжский федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	119,0000	280,0000	263,0000	-	-	-
1.5.51.1.	Республика Башкортостан	Человек	0.0000	2024	-	11.0000	27.0000	31.0000	-	-	-
1.5.51.1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.51.2.	Республика Марий Эл	Человек	0.0000	2024	-	9.0000	25.0000	23.0000	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.51.7.	Кировская область	Человек	0.0000	2024	-	9.0000	26.0000	25.0000	-	-	-
1.5.51.7.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.51.8.	Нижегородская область	Человек	0.0000	2024	-	23.0000	41.0000	35.0000	-	-	-
1.5.51.8.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.51.9.	Оренбургская область	Человек	0.0000	2024	-	9.0000	23.0000	23.0000	-	-	-
1.5.51.9.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.51.10.	Пензенская область	Человек	0.0000	2024	-	5.0000	13.0000	9.0000	-	-	-
1.5.51.10.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.51.11.	Пермский край	Человек	0.0000	2024	-	9.0000	19.0000	26.0000	-	-	-
1.5.51.11.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>программы "Земский учитель"</i>										
1.5.51.12.	<i>Саратовская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	10.0000	32.0000	18.0000	-	-	-
1.5.51.12.1	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.51.13.	<i>Ульяновская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	4.0000	16.0000	11.0000	-	-	-
1.5.51.13.1	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.52	<i>Уральский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	42,0000	97,0000	77,0000	-	-	-
1.5.52.1.	<i>Курганская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	7.0000	10.0000	14.0000	-	-	-
1.5.52.1.1.	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.52.2.	<i>Свердловская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	9.0000	29.0000	33.0000	-	-	-
1.5.52.2.1.	<i>Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"</i>	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.52.3.	Тюменская область	Человек	0.0000	2024	-	7.0000	16.0000	8.0000	-	-	-
1.5.52.3.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.52.4.	Челябинская область	Человек	0.0000	2024	-	19.0000	42.0000	22.0000	-	-	-
1.5.52.4.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.53	Сибирский федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	88,0000	207,0000	224,0000	-	-	-
1.5.53.1.	Республика Алтай	Человек	0.0000	2024	-	7.0000	14.0000	15.0000	-	-	-
1.5.53.1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.53.2.	Республика Тыва	Человек	0.0000	2024	-	8.0000	19.0000	16.0000	-	-	-
1.5.53.2.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.53.3.	Республика Хакасия	Человек	0.0000	2024	-	7.0000	16.0000	13.0000	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.53.8.	Новосибирская область	Человек	0.0000	2024	-	10.0000	25.0000	22.0000	-	-	-
1.5.53.8.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.53.9.	Омская область	Человек	0.0000	2024	-	7.0000	12.0000	11.0000	-	-	-
1.5.53.9.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.53.10.	Томская область	Человек	0.0000	2024	-	7.0000	23.0000	25.0000	-	-	-
1.5.53.10.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.54	Дальневосточный федеральный округ	Человек	0.0000	2024	-	97,0000	217,0000	225,0000	-	-	-
1.5.54.1.	Республика Бурятия	Человек	0.0000	2024	-	20.0000	23.0000	25.0000	-	-	-
1.5.54.1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.54.2.	Республика Саха (Якутия)	Человек	0.0000	2024	-	11.0000	31.0000	39.0000	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.54.7.	Магаданская область	Человек	0.0000	2024	-	4.0000	10.0000	-	-	-	-
1.5.54.7.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.54.8.	Сахалинская область	Человек	0.0000	2024	-	4.0000	16.0000	15.0000	-	-	-
1.5.54.8.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.54.9.	Забайкальский край	Человек	0.0000	2024	-	21.0000	41.0000	56.0000	-	-	-
1.5.54.9.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.54.10.	Еврейская автономная область	Человек	0.0000	2024	-	3.0000	9.0000	9.0000	-	-	-
1.5.54.10.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.54.11.	Чукотский автономный округ	Человек	0.0000	2024	-	2.0000	11.0000	4.0000	-	-	-
1.5.54.11.1.	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Педагоги и наставники

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели федерального проекта	
		"Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогических работников и управленческих кадров ", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организованы и проведены мероприятия "Новая философия воспитания" для советников директора по воспитанию, педагогов дополнительного образования и иных специалистов сферы воспитания	9,00	9,00
10	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	9,00	9,00
11	Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях	9,00	9,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели федерального проекта	
		"Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогических работников и управленческих кадров ", Влияние на достижение (процентов)	
2	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	9,00	9,00
3	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	9,00	9,00
4	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Педагоги и наставники"	10,00	10,00
5	Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание и трансляция телевизионных шоу	9,00	9,00
6	Обеспечено проведение телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	9,00	9,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели федерального проекта	
		"Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогических работников и управленческих кадров ", Влияние на достижение (процентов)	
7	В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров	9,00	9,00
8	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	9,00	9,00
9	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	9,00	9,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели федерального проекта	
		"Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогических работников и управленческих кадров ", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	100,00	100,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Брянская область, в том числе:	0,00	1 267 078,00	1 279 526,59	1 292 308,26	0,00	0,00	0,00	3 838 912,85
3.1.	федеральный бюджет	0,00	1 265 985,50	1 277 952,10	1 290 649,20	0,00	0,00	0,00	3 834 586,80
3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 265 985,50	1 277 952,10	1 290 649,20	0,00	0,00	0,00	3 834 586,80
3.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 267 078,00	1 279 526,59	1 292 308,26	0,00	0,00	0,00	3 838 912,85
3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Владимирская область, в том числе:	0,00	989 517,40	969 819,02	957 851,62	0,00	0,00	0,00	2 917 188,04
4.1.	федеральный бюджет	0,00	987 903,90	967 250,20	954 646,50	0,00	0,00	0,00	2 909 800,60
4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	987 903,90	967 250,20	954 646,50	0,00	0,00	0,00	2 909 800,60
4.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	989 517,40	969 819,02	957 851,62	0,00	0,00	0,00	2 917 188,04
4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Воронежская область, в том числе:	0,00	1 927 0	1 932 5	1 929 0	0,00	0,00	0,00	5 788 617,32

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			13,81	77,17	26,34				
5.1.	федеральный бюджет	0,00	1 923 3 47,70	1 926 1 60,30	1 923 1 42,20	0,00	0,00	0,00	5 772 650,20
5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 923 3 47,70	1 926 1 60,30	1 923 1 42,20	0,00	0,00	0,00	5 772 650,20
5.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 927 0 13,81	1 932 5 77,17	1 929 0 26,34	0,00	0,00	0,00	5 788 617,32
5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ивановская область, в том числе:	0,00	731 289 ,60	738 071 ,31	735 001 ,40	0,00	0,00	0,00	2 204 362,31
6.1.	федеральный бюджет	0,00	730 289 ,50	736 383 ,50	733 057 ,60	0,00	0,00	0,00	2 199 730,60
6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	730 289 ,50	736 383 ,50	733 057 ,60	0,00	0,00	0,00	2 199 730,60
6.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	731 289 ,60	738 071 ,31	735 001 ,40	0,00	0,00	0,00	2 204 362,31
6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Калужская область, в том числе:	0,00	929 671 ,52	945 434 ,22	953 968 ,75	0,00	0,00	0,00	2 829 074,49

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.1.	федеральный бюджет	0,00	925 225 ,00	939 265 ,70	947 351 ,90	0,00	0,00	0,00	2 811 842,60
7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	925 225 ,00	939 265 ,70	947 351 ,90	0,00	0,00	0,00	2 811 842,60
7.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	929 671 ,52	945 434 ,22	953 968 ,75	0,00	0,00	0,00	2 829 074,49
7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Костромская область, в том числе:	0,00	654 238 ,34	661 678 ,14	661 480 ,29	0,00	0,00	0,00	1 977 396,77
8.1.	федеральный бюджет	0,00	653 398 ,40	660 271 ,50	659 700 ,10	0,00	0,00	0,00	1 973 370,00
8.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	653 398 ,40	660 271 ,50	659 700 ,10	0,00	0,00	0,00	1 973 370,00
8.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	654 238 ,34	661 678 ,14	661 480 ,29	0,00	0,00	0,00	1 977 396,77
8.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Курская область, в том числе:	0,00	1 361 3 52,90	1 365 7 12,85	1 365 0 08,80	0,00	0,00	0,00	4 092 074,55
9.1.	федеральный бюджет	0,00	1 358 4	1 360 6	1 359 6	0,00	0,00	0,00	4 078 692,90

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5 520 0 44,90	5 612 4 88,00	5 624 7 89,70	0,00	0,00	0,00	16 757 322,60
11.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	5 582 3 87,20	5 692 8 80,81	5 722 9 72,40	0,00	0,00	0,00	16 998 240,41
11.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Орловская область, в том числе:	0,00	805 779 ,54	820 559 ,03	817 591 ,25	0,00	0,00	0,00	2 443 929,82
12.1.	федеральный бюджет	0,00	804 459 ,20	817 849 ,50	814 762 ,70	0,00	0,00	0,00	2 437 071,40
12.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	804 459 ,20	817 849 ,50	814 762 ,70	0,00	0,00	0,00	2 437 071,40
12.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	805 779 ,54	820 559 ,03	817 591 ,25	0,00	0,00	0,00	2 443 929,82
12.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Рязанская область, в том числе:	0,00	964 982 ,80	968 380 ,61	962 860 ,33	0,00	0,00	0,00	2 896 223,74
13.1.	федеральный бюджет	0,00	962 779 ,70	965 323 ,20	959 943 ,40	0,00	0,00	0,00	2 888 046,30
13.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	962 779	965 323	959 943	0,00	0,00	0,00	2 888 046,30

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	849 405,40	852 739,52	846 143,89	0,00	0,00	0,00	2 548 288,81
15.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Тверская область, в том числе:	0,00	1 260 073,81	1 259 649,86	1 261 031,67	0,00	0,00	0,00	3 780 755,34
16.1.	федеральный бюджет	0,00	1 257 138,70	1 256 670,20	1 257 998,10	0,00	0,00	0,00	3 771 807,00
16.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 257 138,70	1 256 670,20	1 257 998,10	0,00	0,00	0,00	3 771 807,00
16.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 260 073,81	1 259 649,86	1 261 031,67	0,00	0,00	0,00	3 780 755,34
16.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Тульская область, в том числе:	0,00	1 306 026,38	1 309 582,98	1 309 103,68	0,00	0,00	0,00	3 924 713,04
17.1.	федеральный бюджет	0,00	1 298 868,60	1 301 104,60	1 301 039,70	0,00	0,00	0,00	3 901 012,90
17.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 298 868,60	1 301 104,60	1 301 039,70	0,00	0,00	0,00	3 901 012,90
17.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 306 026,38	1 309 582,98	1 309 103,68	0,00	0,00	0,00	3 924 713,04

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации		26,38	82,98	03,68				
17.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Ярославская область, в том числе:	0,00	988 992 ,22	989 054 ,62	971 331 ,65	0,00	0,00	0,00	2 949 378,49
18.1.	федеральный бюджет	0,00	985 332 ,30	983 191 ,50	965 448 ,20	0,00	0,00	0,00	2 933 972,00
18.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	985 332 ,30	983 191 ,50	965 448 ,20	0,00	0,00	0,00	2 933 972,00
18.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	988 992 ,22	989 054 ,62	971 331 ,65	0,00	0,00	0,00	2 949 378,49
18.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	3 723 3 55,50	3 762 4 93,50	3 709 2 15,80	0,00	0,00	0,00	11 195 064,80
19.1.	федеральный бюджет	0,00	3 723 3 55,50	3 762 4 93,50	3 709 2 15,80	0,00	0,00	0,00	11 195 064,80
19.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	3 723 3 55,50	3 762 4 93,50	3 709 2 15,80	0,00	0,00	0,00	11 195 064,80
19.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 723 3 55,50	3 762 4 93,50	3 709 2 15,80	0,00	0,00	0,00	11 195 064,80

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
24.	Вологодская область, в том числе:	0,00	1 208 006,01	1 214 046,87	1 218 120,80	0,00	0,00	0,00	3 640 173,68
24.1.	федеральный бюджет	0,00	1 202 505,70	1 203 557,10	1 203 692,70	0,00	0,00	0,00	3 609 755,50
24.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 202 505,70	1 203 557,10	1 203 692,70	0,00	0,00	0,00	3 609 755,50
24.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 208 006,01	1 214 046,87	1 218 120,80	0,00	0,00	0,00	3 640 173,68
24.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Калининградская область, в том числе:	0,00	685 847,37	693 999,76	698 414,75	0,00	0,00	0,00	2 078 261,88
25.1.	федеральный бюджет	0,00	684 274,10	692 367,50	696 135,50	0,00	0,00	0,00	2 072 777,10
25.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	684 274,10	692 367,50	696 135,50	0,00	0,00	0,00	2 072 777,10
25.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	685 847,37	693 999,76	698 414,75	0,00	0,00	0,00	2 078 261,88
25.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Ленинградская область, в том числе:	0,00	1 588 3	1 627 2	1 645 0	0,00	0,00	0,00	4 860 629,31

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28.1.	федеральный бюджет	0,00	518 298 ,90	524 364 ,90	521 238 ,30	0,00	0,00	0,00	1 563 902,10
28.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	518 298 ,90	524 364 ,90	521 238 ,30	0,00	0,00	0,00	1 563 902,10
28.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	520 366 ,72	528 479 ,53	525 119 ,09	0,00	0,00	0,00	1 573 965,34
28.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Псковская область, в том числе:	0,00	595 627 ,98	603 704 ,26	605 521 ,19	0,00	0,00	0,00	1 804 853,43
29.1.	федеральный бюджет	0,00	595 232 ,60	603 233 ,60	604 704 ,50	0,00	0,00	0,00	1 803 170,70
29.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	595 232 ,60	603 233 ,60	604 704 ,50	0,00	0,00	0,00	1 803 170,70
29.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	595 627 ,98	603 704 ,26	605 521 ,19	0,00	0,00	0,00	1 804 853,43
29.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	2 373 9 57,40	2 362 4 14,88	2 387 4 89,46	0,00	0,00	0,00	7 123 861,74
30.1.	федеральный бюджет	0,00	2 301 7	2 291 1	2 319 2	0,00	0,00	0,00	6 912 209,50

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
32.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	16 817 571,00	16 965 705,70	17 067 599,00	0,00	0,00	0,00	50 850 875,70
32.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	16 846 195,41	17 006 171,92	17 116 572,03	0,00	0,00	0,00	50 968 939,36
32.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	479 343 ,36	496 621 ,94	497 073 ,22	0,00	0,00	0,00	1 473 038,52
33.1.	федеральный бюджет	0,00	479 020 ,00	496 214 ,90	496 661 ,70	0,00	0,00	0,00	1 471 896,60
33.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	479 020 ,00	496 214 ,90	496 661 ,70	0,00	0,00	0,00	1 471 896,60
33.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	479 343 ,36	496 621 ,94	497 073 ,22	0,00	0,00	0,00	1 473 038,52
33.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	377 378 ,26	387 209 ,19	389 756 ,22	0,00	0,00	0,00	1 154 343,67
34.1.	федеральный бюджет	0,00	377 141 ,80	386 900 ,40	389 444 ,50	0,00	0,00	0,00	1 153 486,70
34.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	377 141 ,80	386 900 ,40	389 444 ,50	0,00	0,00	0,00	1 153 486,70

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	798 172 ,84	806 703 ,22	806 345 ,12	0,00	0,00	0,00	2 411 221,18
36.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Волгоградская область, в том числе:	0,00	2 085 5 03,00	2 106 0 65,59	2 102 8 90,97	0,00	0,00	0,00	6 294 459,56
37.1.	федеральный бюджет	0,00	2 081 1 72,70	2 098 3 46,00	2 095 3 71,70	0,00	0,00	0,00	6 274 890,40
37.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	2 081 1 72,70	2 098 3 46,00	2 095 3 71,70	0,00	0,00	0,00	6 274 890,40
37.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2 085 5 03,00	2 106 0 65,59	2 102 8 90,97	0,00	0,00	0,00	6 294 459,56
37.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Ростовская область, в том числе:	0,00	3 469 8 71,13	3 492 9 80,18	3 509 7 77,96	0,00	0,00	0,00	10 472 629,27
38.1.	федеральный бюджет	0,00	3 462 7 85,70	3 483 5 60,50	3 497 4 73,30	0,00	0,00	0,00	10 443 819,50
38.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	3 462 7 85,70	3 483 5 60,50	3 497 4 73,30	0,00	0,00	0,00	10 443 819,50
38.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	3 469 8	3 492 9	3 509 7	0,00	0,00	0,00	10 472 629,27

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации		71,13	80,18	77,96				
38.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Запорожская область, в том числе:	0,00	370 070 ,30	378 038 ,60	381 085 ,30	0,00	0,00	0,00	1 129 194,20
39.1.	федеральный бюджет	0,00	370 030 ,30	377 998 ,60	381 045 ,30	0,00	0,00	0,00	1 129 074,20
39.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	370 030 ,30	377 998 ,60	381 045 ,30	0,00	0,00	0,00	1 129 074,20
39.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	370 070 ,30	378 038 ,60	381 085 ,30	0,00	0,00	0,00	1 129 194,20
39.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Республика Крым, в том числе:	0,00	1 658 2 99,24	1 662 5 90,19	1 676 8 01,69	0,00	0,00	0,00	4 997 691,12
40.1.	федеральный бюджет	0,00	1 657 1 32,60	1 661 0 87,40	1 675 4 19,30	0,00	0,00	0,00	4 993 639,30
40.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 657 1 32,60	1 661 0 87,40	1 675 4 19,30	0,00	0,00	0,00	4 993 639,30
40.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 658 2 99,24	1 662 5 90,19	1 676 8 01,69	0,00	0,00	0,00	4 997 691,12

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
45.	федеральная территория "Сириус", в том числе:	0,00	14 217,80	14 842,80	15 155,30	0,00	0,00	0,00	44 215,90
45.1.	федеральный бюджет	0,00	14 217,80	14 842,80	15 155,30	0,00	0,00	0,00	44 215,90
45.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	14 217,80	14 842,80	15 155,30	0,00	0,00	0,00	44 215,90
45.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	14 217,80	14 842,80	15 155,30	0,00	0,00	0,00	44 215,90
45.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	11 057 387,48	11 197 325,32	11 309 579,90	0,00	0,00	0,00	33 564 292,70
46.1.	федеральный бюджет	0,00	11 050 732,00	11 188 453,70	11 298 028,20	0,00	0,00	0,00	33 537 213,90
46.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	11 050 732,00	11 188 453,70	11 298 028,20	0,00	0,00	0,00	33 537 213,90
46.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	11 057 387,48	11 197 325,32	11 309 579,90	0,00	0,00	0,00	33 564 292,70
46.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Республика Дагестан, в том числе:	0,00	3 889 5	3 914 4	3 929 2	0,00	0,00	0,00	11 733 282,64

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
49.1.	федеральный бюджет	0,00	871 126 ,90	880 778 ,30	880 968 ,70	0,00	0,00	0,00	2 632 873,90
49.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	871 126 ,90	880 778 ,30	880 968 ,70	0,00	0,00	0,00	2 632 873,90
49.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	871 938 ,15	882 045 ,08	882 292 ,10	0,00	0,00	0,00	2 636 275,33
49.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	508 865 ,19	521 584 ,48	526 161 ,50	0,00	0,00	0,00	1 556 611,17
50.1.	федеральный бюджет	0,00	508 129 ,20	520 394 ,20	524 916 ,00	0,00	0,00	0,00	1 553 439,40
50.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	508 129 ,20	520 394 ,20	524 916 ,00	0,00	0,00	0,00	1 553 439,40
50.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	508 865 ,19	521 584 ,48	526 161 ,50	0,00	0,00	0,00	1 556 611,17
50.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	648 917 ,05	658 392 ,21	671 592 ,56	0,00	0,00	0,00	1 978 901,82
51.1.	федеральный бюджет	0,00	648 010	656 891	668 645	0,00	0,00	0,00	1 973 547,60

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
55.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	4 688 145,59	4 736 661,23	4 744 898,25	0,00	0,00	0,00	14 169 705,07
55.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	679 095,35	677 390,02	655 573,00	0,00	0,00	0,00	2 012 058,37
56.1.	федеральный бюджет	0,00	678 528,30	676 655,70	654 849,90	0,00	0,00	0,00	2 010 033,90
56.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	678 528,30	676 655,70	654 849,90	0,00	0,00	0,00	2 010 033,90
56.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	679 095,35	677 390,02	655 573,00	0,00	0,00	0,00	2 012 058,37
56.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Республика Мордовия, в том числе:	0,00	718 780,11	716 881,20	716 526,25	0,00	0,00	0,00	2 152 187,56
57.1.	федеральный бюджет	0,00	718 155,40	716 348,50	715 984,00	0,00	0,00	0,00	2 150 487,90
57.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	718 155,40	716 348,50	715 984,00	0,00	0,00	0,00	2 150 487,90
57.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	718 780	716 881	716 526	0,00	0,00	0,00	2 152 187,56

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации		,11	,20	,25				
57.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	3 743 5 42,44	3 775 7 06,54	3 778 4 91,62	0,00	0,00	0,00	11 297 740,60
58.1.	федеральный бюджет	0,00	3 687 9 33,70	3 702 7 56,00	3 694 0 47,00	0,00	0,00	0,00	11 084 736,70
58.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	3 687 9 33,70	3 702 7 56,00	3 694 0 47,00	0,00	0,00	0,00	11 084 736,70
58.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 743 5 42,44	3 775 7 06,54	3 778 4 91,62	0,00	0,00	0,00	11 297 740,60
58.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	1 901 8 68,80	1 912 6 88,59	1 906 5 90,34	0,00	0,00	0,00	5 721 147,73
59.1.	федеральный бюджет	0,00	1 898 5 57,30	1 908 2 61,40	1 902 4 80,00	0,00	0,00	0,00	5 709 298,70
59.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 898 5 57,30	1 908 2 61,40	1 902 4 80,00	0,00	0,00	0,00	5 709 298,70
59.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 901 8 68,80	1 912 6 88,59	1 906 5 90,34	0,00	0,00	0,00	5 721 147,73

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Самарская область, в том числе:	0,00	2 214 406,59	2 214 082,48	2 200 080,35	0,00	0,00	0,00	6 628 569,42
66.1.	федеральный бюджет	0,00	2 196 283,70	2 195 684,60	2 181 349,70	0,00	0,00	0,00	6 573 318,00
66.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	2 196 283,70	2 195 684,60	2 181 349,70	0,00	0,00	0,00	6 573 318,00
66.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2 214 406,59	2 214 082,48	2 200 080,35	0,00	0,00	0,00	6 628 569,42
66.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Саратовская область, в том числе:	0,00	2 135 278,06	2 165 597,79	2 171 348,42	0,00	0,00	0,00	6 472 224,27
67.1.	федеральный бюджет	0,00	2 131 207,90	2 159 062,50	2 166 118,60	0,00	0,00	0,00	6 456 389,00
67.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	2 131 207,90	2 159 062,50	2 166 118,60	0,00	0,00	0,00	6 456 389,00
67.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2 135 278,06	2 165 597,79	2 171 348,42	0,00	0,00	0,00	6 472 224,27
67.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Ульяновская область, в том числе:	0,00	989 501	1 004 6	1 004 2	0,00	0,00	0,00	2 998 408,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	федеральный бюджет	0,00	1 038 454,70	1 037 501,30	1 042 149,30	0,00	0,00	0,00	3 118 105,30
70.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 038 454,70	1 037 501,30	1 042 149,30	0,00	0,00	0,00	3 118 105,30
70.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 038 899,36	1 037 981,64	1 042 676,54	0,00	0,00	0,00	3 119 557,54
70.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Свердловская область, в том числе:	0,00	4 612 048,22	4 633 011,34	4 636 132,35	0,00	0,00	0,00	13 881 191,91
71.1.	федеральный бюджет	0,00	4 585 892,10	4 587 990,00	4 576 083,40	0,00	0,00	0,00	13 749 965,50
71.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	4 585 892,10	4 587 990,00	4 576 083,40	0,00	0,00	0,00	13 749 965,50
71.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	4 612 048,22	4 633 011,34	4 636 132,35	0,00	0,00	0,00	13 881 191,91
71.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Тюменская область, в том числе:	0,00	1 625 202,34	1 648 690,19	1 655 289,86	0,00	0,00	0,00	4 929 182,39
72.1.	федеральный бюджет	0,00	1 606 0	1 622 9	1 634 7	0,00	0,00	0,00	4 863 720,70

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
76.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	23 778 746,39	23 919 045,73	23 915 483,80	0,00	0,00	0,00	71 613 275,92
76.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Республика Алтай, в том числе:	0,00	673 557,73	679 091,64	679 438,78	0,00	0,00	0,00	2 032 088,15
77.1.	федеральный бюджет	0,00	673 194,00	678 653,50	678 985,20	0,00	0,00	0,00	2 030 832,70
77.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	673 194,00	678 653,50	678 985,20	0,00	0,00	0,00	2 030 832,70
77.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	673 557,73	679 091,64	679 438,78	0,00	0,00	0,00	2 032 088,15
77.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Республика Тыва, в том числе:	0,00	1 086 970,11	1 098 947,78	1 096 915,92	0,00	0,00	0,00	3 282 833,81
78.1.	федеральный бюджет	0,00	1 086 449,70	1 098 310,70	1 096 300,80	0,00	0,00	0,00	3 281 061,20
78.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 086 449,70	1 098 310,70	1 096 300,80	0,00	0,00	0,00	3 281 061,20
78.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 086 970,11	1 098 947,78	1 096 915,92	0,00	0,00	0,00	3 282 833,81

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации		70,11	47,78	15,92				
78.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Республика Хакасия, в том числе:	0,00	865 443 ,02	877 725 ,64	879 960 ,35	0,00	0,00	0,00	2 623 129,01
79.1.	федеральный бюджет	0,00	865 107 ,00	877 295 ,60	879 286 ,00	0,00	0,00	0,00	2 621 688,60
79.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	865 107 ,00	877 295 ,60	879 286 ,00	0,00	0,00	0,00	2 621 688,60
79.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	865 443 ,02	877 725 ,64	879 960 ,35	0,00	0,00	0,00	2 623 129,01
79.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Алтайский край, в том числе:	0,00	2 769 2 64,20	2 781 0 10,83	2 774 5 46,76	0,00	0,00	0,00	8 324 821,79
80.1.	федеральный бюджет	0,00	2 768 5 64,60	2 780 1 31,50	2 773 6 55,70	0,00	0,00	0,00	8 322 351,80
80.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	2 768 5 64,60	2 780 1 31,50	2 773 6 55,70	0,00	0,00	0,00	8 322 351,80
80.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2 769 2 64,20	2 781 0 10,83	2 774 5 46,76	0,00	0,00	0,00	8 324 821,79

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
85.	Омская область, в том числе:	0,00	2 059 399,84	2 063 662,30	2 066 582,25	0,00	0,00	0,00	6 189 644,39
85.1.	федеральный бюджет	0,00	2 055 403,50	2 058 947,00	2 061 927,70	0,00	0,00	0,00	6 176 278,20
85.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	2 055 403,50	2 058 947,00	2 061 927,70	0,00	0,00	0,00	6 176 278,20
85.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2 059 399,84	2 063 662,30	2 066 582,25	0,00	0,00	0,00	6 189 644,39
85.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	Томская область, в том числе:	0,00	1 371 149,61	1 392 913,52	1 399 233,94	0,00	0,00	0,00	4 163 297,07
86.1.	федеральный бюджет	0,00	1 368 794,40	1 388 774,20	1 394 845,50	0,00	0,00	0,00	4 152 414,10
86.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 368 794,40	1 388 774,20	1 394 845,50	0,00	0,00	0,00	4 152 414,10
86.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 371 149,61	1 392 913,52	1 399 233,94	0,00	0,00	0,00	4 163 297,07
86.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	15 416 5	15 730 4	15 805 8	0,00	0,00	0,00	46 952 785,76

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			09,99	55,93	19,84				
87.1.	федеральный бюджет	0,00	15 358 2 11,70	15 623 4 84,70	15 691 1 20,90	0,00	0,00	0,00	46 672 817,30
87.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	15 358 2 11,70	15 623 4 84,70	15 691 1 20,90	0,00	0,00	0,00	46 672 817,30
87.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	15 416 5 09,99	15 730 4 55,93	15 805 8 19,84	0,00	0,00	0,00	46 952 785,76
87.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	Республика Бурятия, в том числе:	0,00	1 700 0 39,40	1 709 0 79,80	1 714 5 99,62	0,00	0,00	0,00	5 123 718,82
88.1.	федеральный бюджет	0,00	1 696 8 20,00	1 705 4 87,90	1 710 7 52,70	0,00	0,00	0,00	5 113 060,60
88.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 696 8 20,00	1 705 4 87,90	1 710 7 52,70	0,00	0,00	0,00	5 113 060,60
88.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 700 0 39,40	1 709 0 79,80	1 714 5 99,62	0,00	0,00	0,00	5 123 718,82
88.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	3 746 8 13,16	3 813 1 08,40	3 845 5 40,29	0,00	0,00	0,00	11 405 461,85
89.1.	федеральный бюджет	0,00	3 742 0	3 805 2	3 832 2	0,00	0,00	0,00	11 379 574,70

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
91.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 697 0 35,00	1 723 5 29,50	1 743 2 46,30	0,00	0,00	0,00	5 163 810,80
91.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 704 2 48,00	1 734 7 57,41	1 757 4 13,90	0,00	0,00	0,00	5 196 419,31
91.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Амурская область, в том числе:	0,00	1 501 1 90,74	1 539 6 96,31	1 533 8 91,58	0,00	0,00	0,00	4 574 778,63
92.1.	федеральный бюджет	0,00	1 495 6 35,80	1 524 3 09,20	1 518 8 65,10	0,00	0,00	0,00	4 538 810,10
92.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 495 6 35,80	1 524 3 09,20	1 518 8 65,10	0,00	0,00	0,00	4 538 810,10
92.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 501 1 90,74	1 539 6 96,31	1 533 8 91,58	0,00	0,00	0,00	4 574 778,63
92.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Камчатский край, в том числе:	0,00	753 514 ,69	775 430 ,05	772 857 ,36	0,00	0,00	0,00	2 301 802,10
93.1.	федеральный бюджет	0,00	752 249 ,90	772 918 ,20	770 577 ,00	0,00	0,00	0,00	2 295 745,10
93.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	752 249	772 918	770 577	0,00	0,00	0,00	2 295 745,10

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
95.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	870 385 ,96	892 686 ,60	891 694 ,37	0,00	0,00	0,00	2 654 766,93
95.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	Забайкальский край, в том числе:	0,00	1 955 5 70,41	2 000 3 22,25	2 037 2 03,56	0,00	0,00	0,00	5 993 096,22
96.1.	федеральный бюджет	0,00	1 952 3 61,20	1 994 7 02,60	2 029 7 71,20	0,00	0,00	0,00	5 976 835,00
96.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 952 3 61,20	1 994 7 02,60	2 029 7 71,20	0,00	0,00	0,00	5 976 835,00
96.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 955 5 70,41	2 000 3 22,25	2 037 2 03,56	0,00	0,00	0,00	5 993 096,22
96.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	351 093 ,40	368 603 ,73	368 807 ,93	0,00	0,00	0,00	1 088 505,06
97.1.	федеральный бюджет	0,00	350 683 ,30	367 592 ,00	367 794 ,10	0,00	0,00	0,00	1 086 069,40
97.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	350 683 ,30	367 592 ,00	367 794 ,10	0,00	0,00	0,00	1 086 069,40
97.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	351 093	368 603	368 807	0,00	0,00	0,00	1 088 505,06

[illegible]

[illegible]